	

	П А С П О Р Т

	федерального проекта

	Федеральный проект "Производительность труда"

	1. Основные положения

	1.
	Наименование национального проекта
	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"

	2.
	Краткое наименование федерального
проекта
	Производительность труда
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель федерального проекта 
	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда

	4.
	Куратор федерального проекта
	Новак А.В.
	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

	5.
	Руководитель федерального проекта
	Керефов М.А.
	Заместитель Министра

	6.
	Администратор федерального проекта
	Папушенко М.В.
	Генеральный директор

	7.
	Целевые группы федерального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами Российской Федерации
	1

	Государственная программа

	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
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	3. Показатели национального и федерального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте РФ
	Ответственный за достижение 
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	1.1.
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	ФП
	Процент
	100,0000
	2023
	-
	109,6800
	116,1300
	119,3500
	125,8100
	129,0300
	135,4800
	-
	Алексеева Ж.В. - Заместитель директора департамента	, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.2.
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	1,0000
	3,8000
	9,5000
	25,3000
	56,3000
	100,0000
	-
	Алексеева Ж.В. - Заместитель директора департамента	, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.3.
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	ФП
	Человек
	18,1200
	2023
	-
	18,5300
	18,7000
	18,9000
	19,0900
	19,3000
	19,5200
	-
	Омельчук А.В. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	ФП
	Единица
	2 686,0000
	2023
	-
	2 686,0000
	2 772,0000
	2 858,0000
	2 944,0000
	3 030,0000
	3 116,0000
	-
	Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте РФ
	Ответственный за достижение 
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	1,0000
	10,0000
	30,0000
	50,0000
	75,0000
	100,0000
	-
	Гандилян М.М. - Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.6.
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	2,0000
	15,0000
	34,0000
	58,0000
	80,0000
	100,0000
	-
	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	5,0000
	20,0000
	40,0000
	60,0000
	80,0000
	100,0000
	-
	Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	ФП
	Человек
	5,9200
	2023
	-
	5,9200
	5,9200
	5,9200
	5,9200
	5,9200
	5,9200
	-
	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.9.
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте РФ
	Ответственный за достижение 
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	2,1000
	8,6000
	21,5000
	40,8000
	70,4000
	100,0000
	-
	Омельчук А.В. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	10,0000
	25,0000
	40,0000
	55,0000
	75,0000
	100,0000
	-
	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	ФП
	Человек
	8,3300
	2023
	-
	8,3300
	8,3300
	8,3300
	8,3300
	8,3300
	8,3300
	-
	Шварцман И.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.12.
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	ФП
	Человек
	175,8000
	2023
	-
	183,0000
	188,0000
	193,0000
	199,0000
	205,0000
	210,0000
	-
	Гандилян М.М. - Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.13.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую 
	ФП
	Процент
	100,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	-
	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра 
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак реализации в субъекте РФ
	Ответственный за достижение 
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	1.14.
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	ФП
	Человек
	7,8300
	2023
	-
	7,9400
	7,9800
	8,0200
	8,0500
	8,1100
	8,1500
	-
	Омельчук А.В. - Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Увеличение оборота койки
	ФП
	Процент
	100,0000
	2024
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	-
	Камкин Е.Г. - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	2.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	ФП
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	Да
	Керефов М.А. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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	4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Процент
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,68
	

	2.2.
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	

	2.3.
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Человек
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,12
	18,53
	

	2.4.
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Единица
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
	2 686,00
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2.5.
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	

	2.6.
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	2,00
	

	2.7.
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1,50
	2,00
	3,10
	4,10
	5,00
	5,00
	

	2.8.
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Человек
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	

	2.9.
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,10
	

	2.10.
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение 
	Процент
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	10,00
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	производительности труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Человек
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	8,33
	

	2.12.
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Человек
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	175,80
	183,00
	183,00
	183,00
	

	2.13.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,85
	101,70
	

	2.14.
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Человек
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,83
	7,94
	

	2.15.
	Увеличение оборота койки
	Процент
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,85
	101,70
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	5. Мероприятия (результаты) федерального проекта
	

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1
	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации 

	-

	Человек

	10 249,0000

	2024

	-

	2 100,0000

	2 350,0000

	2 510,0000

	4 200,0000

	5 150,0000

	4 630,0000

	Проведение образовательных мероприятий

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

	

	1.2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	811,0000

	811,0000

	812,0000

	812,0000

	812,0000

	812,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	Да

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1

	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с 

	-

	Человек

	-

	-

	-

	11 354,0000

	11 354,0000

	11 368,0000

	11 368,0000

	11 368,0000

	11 368,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

	

	1.3
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	6 057,0000

	2024

	-

	7 068,0000

	8 079,0000

	9 081,0000

	10 058,0000

	11 030,0000

	12 002,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	Да

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1

	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	-

	Единица

	-

	-

	-

	200,0000

	200,0000

	190,0000

	165,0000

	160,0000

	160,0000

	-

	-

	

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

	

	1.4
	Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений) 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	3,0000

	3,0000

	3,0000

	3,0000

	4,0000

	4,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1.4.1

	Количество экспертно-аналитических материалов, сформированных в том числе на основе обратной связи от организаций, предприятий, содержащие выявленные ограничения, сдерживающие рост производительности труда

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших, сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.

	

	1.5
	Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда. Нарастающий итог 

	-

	Единица

	3,0000

	2023

	-

	6,0000

	8,0000

	10,0000

	10,0000

	10,0000

	10,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.

	

	1.6
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы 

	-

	Единица

	0,0000

	2025

	-

	221,0000

	241,0000

	230,0000

	205,0000

	190,0000

	169,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	1.6.1

	Количество проведенных сертификаций региональных и отраслевых центров компетенций в сфере 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	30,0000

	38,0000

	42,0000

	43,0000

	43,0000

	43,0000

	-

	-

	

	12
	

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	производительности труда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2

	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)

	-

	Человек

	-

	-

	-

	4 000,0000

	4 000,0000

	3 800,0000

	3 300,0000

	3 200,0000

	3 200,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3

	Обеспечено развитие и поддержка ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф)

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	

	1.6.4

	Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	15,0000

	45,0000

	45,0000

	45,0000

	30,0000

	0,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В целях повышения производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы сотрудниками автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы. Обеспечено сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Оказана организационная и методологическая поддержка, в том числе созданной инфраструктуры региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" утверждаются методики, направленные на реализацию проектов по повышению производительности труда, созданию и деятельности региональных и отраслевых центров компетенций и "Фабрик процессов". Разработаны лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы и обеспечено методологическое сопровождение создания отраслевых центров компетенций.

	

	1.7
	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного 

	-

	Единица

	1 001,0000

	2024

	-

	130,0000

	130,0000

	130,0000

	130,0000

	130,0000

	130,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	потенциала 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1

	Доля предприятий - участников акселерационной программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе

	-

	Процент

	-

	-

	-

	20,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2

	Количество предприятий-участников акселерационной программы, направленной на развитие экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершению участия в программе

	-

	Штука

	-

	-

	-

	26,0000

	28,0000

	31,0000

	33,0000

	36,0000

	39,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получат следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.

	

	1.8
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	60,0000

	120,0000

	90,0000

	-

	-

	-

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	платформу "эффективность.рф" 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1

	Количество внедрений решений ИЦК при участии ЦТП

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	2,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	1.8.2

	Количество лучших практик, сформированных на платформе "эффективность.рф" 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	30,0000

	40,0000

	10,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	1.8.3

	Количество разработанных методологических документов по сертификации, реализации систем мониторинга особо значимых проектов, мер господдержки, стратегий цифровой трансформации государственных компаний и компаний с государственным участием и по рейтингованию эффективности отечественных решений

	-

	Штука

	-

	-

	-

	1,0000

	2,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4

	Обеспечены развитие и поддержка платформы "эффективность.рф"

	-

	Условная единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	В рамках реализации результата планируется: 1. обеспечение деятельности АНО "Цифровые технологии производительности" по реализации проектов, направленных на тиражирование лучших практик, с применением комплексных цифровых решений и сервисов через платформу "эффективность. рф"; 2. развитие инфраструктурных компонентов и прикладных инструментов платформы "эффективность. рф"; 3. наполнение и актуализация витрины типовых решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций; 4. формирование методологических документов по обеспечению и поддержке проектов по повышению производительности труда за счет цифровой трансформации и повышения цифровой зрелости

	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	2.1
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование 

	-

	Процентный пункт

	0,0000

	2023

	-

	2,0000

	13,0000

	19,0000

	24,0000

	22,0000

	20,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда

	

	2.2
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование 

	-

	Процентный пункт

	0,0000

	2023

	-

	5,0000

	10,0000

	15,0000

	20,0000

	25,0000

	25,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

	

	2.3
	Организовано массовое тиражирование лучших практик 

	-

	Процентный пункт

	0,0000

	2023

	-

	0,5000

	1,5000

	2,0000

	6,0000

	40,0000

	50,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда

	

	2.4
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	21,0000

	70,0000

	75,0000

	76,0000

	78,0000

	80,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1

	Обучены сотрудники отраслевого центра компетенций 

	-

	Человек

	-

	-

	-

	10,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-

	

	2.4.2

	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК организаций медико-социальной экспертизы 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	0,0000

	2,0000

	2,0000

	4,0000

	2,0000

	2,0000

	-

	-

	

	2.4.3

	Охвачено проектами по повышению производительности труда при поддержке ОЦК 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	21,0000

	68,0000

	73,0000

	72,0000

	76,0000

	78,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	организаций социального обслуживания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4

	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.

	

	2.5
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	20,0000

	60,0000

	59,0000

	88,0000

	88,0000

	85,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1

	Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства"

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

	

	2.6
	Организовано массовое тиражирование 

	-

	Процентный пункт

	0,0000

	2023

	-

	1,0000

	2,8000

	5,7000

	15,8000

	31,0000

	43,7000

	Оказание услуг (выполнение 

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работ)

	
	

	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

	

	2.7
	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	21,0000

	70,0000

	75,0000

	76,0000

	78,0000

	80,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

	

	2.8
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	5,0000

	15,0000

	30,0000

	45,0000

	69,0000

	69,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

	

	2.9
	Внедрены лучшие 

	-

	Единица

	0,0000

	2023

	-

	25,0000

	100,0000

	131,0000

	154,0000

	156,0000

	154,0000

	Оказание услуг 

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(выполнение работ)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1

	Обеспечено функционирование отраслевого центра компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещения России

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	1,0000

	-

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.2

	Создан отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по 

	-

	Единица

	-

	-

	-

	1,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	0,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	применению инструментов "бережливых технологий" для Минпросвещения России

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов "бережливых технологий" в образовательных организациях

	

	2.10
	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства. 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	85,0000

	89,0000

	89,0000

	89,0000

	89,0000

	89,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При организационно-методической поддержке созданных в 89 субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

	

	2.11
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра 

	-

	Единица

	0,0000

	2024

	-

	43,0000

	131,0000

	210,0000

	286,0000

	390,0000

	525,0000

	Оказание услуг (выполнение работ)

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в субъекте РФ
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства
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	6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта


	

	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	2

	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0


	2.1

	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации, всего, 72590

	0,00

	100 000,00

	110 000,00

	120 400,00

	200 000,00

	250 000,00

	219 600,00

	1 000 000,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	100 000,00
	110 000,00
	120 400,00
	200 000,00
	250 000,00
	219 600,00
	1 000 000,00

	2.1.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2

	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта, всего, 52890

	0,00

	1 850 399,90

	1 993 028,25

	2 091 200,37

	1 795 400,00

	1 848 700,00

	1 894 430,00

	11 473 158,52


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	1 616 900,00
	1 700 000,00
	1 744 800,00
	1 795 400,00
	1 848 700,00
	1 894 430,00
	10 600 230,00

	2.2.1.1.

	 в том числе: межбюджетные трансферты

	0,00
	1 616 900,00
	1 700 000,00
	1 744 800,00
	1 795 400,00
	1 848 700,00
	1 894 430,00
	10 600 230,00

	2.2.1.1.1.

	 из них: бюджетам субъектов Российской Федерации

	0,00
	1 616 900,00
	1 700 000,00
	1 744 800,00
	1 795 400,00
	1 848 700,00
	1 894 430,00
	10 600 230,00

	2.2.2.

	Бюджеты государственных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	1 850 399,90
	1 993 028,25
	2 091 200,37
	1 795 400,00
	1 848 700,00
	1 894 430,00
	11 473 158,52

	2.2.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3

	Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений), всего, 64695

	0,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	180 000,00


	2.3.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	180 000,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	2.3.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4

	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы , всего, 68504

	0,00

	1 982 671,14

	2 248 542,08

	2 191 645,08

	2 128 651,09

	2 102 819,33

	2 087 051,35

	12 741 380,07


	2.4.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	1 900 000,00
	2 164 000,00
	2 108 000,00
	2 042 000,00
	2 015 500,00
	1 996 261,00
	12 225 761,00

	2.4.2.

	Бюджеты 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	82 671,14
	84 542,08
	83 645,08
	86 651,09
	87 319,33
	90 790,35
	515 619,07

	2.5

	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала, всего, 68507

	0,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	180 000,00


	2.5.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00
	180 000,00

	2.5.2.

	Бюджеты государственных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6

	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф", всего, 68917

	0,00

	700 000,00

	975 000,00

	500 000,00

	125 000,00

	150 000,00

	175 000,00

	2 625 000,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.

	Федеральный бюджет, 

	0,00
	700 000,00
	900 000,00
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	75 000,00
	100 000,00
	125 000,00
	150 000,00
	175 000,00
	625 000,00

	3

	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0


	3.1

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра 

	0,00

	95 023,60

	95 527,60

	98 393,40

	102 329,10

	104 481,40

	106 422,40

	602 177,50
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	компетенций, всего, 71700

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	95 023,60
	95 527,60
	98 393,40
	102 329,10
	104 481,40
	106 422,40
	602 177,50

	3.1.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра 

	0,00

	78 834,40

	78 834,40

	78 834,40

	121 891,50

	121 891,50

	121 891,30

	602 177,50
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	компетенций , всего, 72910

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	78 834,40
	78 834,40
	78 834,40
	121 891,50
	121 891,50
	121 891,30
	602 177,50

	3.2.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3

	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью 

	0,00

	95 023,60

	95 527,60

	98 393,40

	102 329,10

	104 481,40

	106 422,40

	602 177,50
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	созданного отраслевого центра компетенций, всего, 73220

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	95 023,60
	95 527,60
	98 393,40
	102 329,10
	104 481,40
	106 422,40
	602 177,50

	3.3.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего 

	0,00

	47 511,80

	47 763,80

	49 196,70

	51 164,60

	52 240,70

	53 211,20

	301 088,80
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего, 73180

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	47 511,80
	47 763,80
	49 196,70
	51 164,60
	52 240,70
	53 211,20
	301 088,80

	3.4.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов 

	0,00

	100 000,00

	144 876,30

	190 039,60

	226 170,30

	227 374,60

	193 050,50

	1 081 511,30
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	"бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций, всего, 73190

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	100 000,00
	144 876,30
	190 039,60
	226 170,30
	227 374,60
	193 050,50
	1 081 511,30

	3.5.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.4.

	Бюджеты территориальных 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, всего, 73120

	0,00

	100 000,00

	189 678,20

	196 904,40

	204 226,80

	211 842,20

	222 216,00

	1 124 867,60


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.1.

	Федеральный бюджет, всего

	0,00
	100 000,00
	189 678,20
	196 904,40
	204 226,80
	211 842,20
	222 216,00
	1 124 867,60

	3.6.2.

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6.3.

	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.4.

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники  финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	3.6.5.

	Внебюджетные источники, всего

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	5 209 464,44
	6 038 778,23
	5 675 007,35
	5 117 162,49
	5 233 831,13
	5 239 295,15
	32 513 538,79

	в том числе:
федеральный бюджет
	0,00
	4 893 293,40
	5 586 207,90
	5 144 961,90
	4 905 511,40
	4 996 511,80
	4 973 504,80
	30 499 991,20

	бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
	0,00
	1 850 399,90
	1 993 028,25
	2 091 200,37
	1 795 400,00
	1 848 700,00
	1 894 430,00
	11 473 158,52

	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники, всего
	0,00
	82 671,14
	159 542,08
	183 645,08
	211 651,09
	237 319,33
	265 790,35
	1 140 619,07

	   в том числе: средства Фонда национального благосостояния
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.

	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации

	0,00

	0,00

	18 182,00

	27 273,00

	36 364,00

	45 455,00

	54 546,00

	63 637,00

	72 728,00

	81 819,00

	90 910,00

	100 000,00


	1.2.

	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта

	0,00

	0,00

	342 870,86

	1 443 450,22

	1 443 450,22

	1 446 796,97

	1 463 817,27

	1 481 827,88

	1 498 828,58

	1 515 938,80

	1 565 870,09

	1 616 900,00


	1.3.

	Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)

	0,00

	0,00

	3 817,70

	5 017,70

	6 217,70

	7 417,70

	8 617,70

	9 817,70

	11 017,70

	12 217,70

	13 417,70

	30 000,00


	1.4.

	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы 

	0,00

	0,00

	197 558,90

	385 920,80

	539 451,80

	641 270,80

	771 270,80

	903 515,20

	1 032 754,60

	1 164 244,80

	1 313 631,80

	1 900 000,00


	1.5.

	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00

	30 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.6.

	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф"

	0,00

	0,00

	142 870,86

	144 284,80

	225 041,51

	279 942,30

	318 212,47

	354 820,40

	469 578,02

	551 609,90

	586 115,61

	700 000,00


	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	2.1.

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций

	0,00

	0,00

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60

	95 023,60


	2.2.

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций 

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	2 000,00

	4 000,00

	7 000,00

	12 000,00

	20 000,00

	30 000,00

	63 000,00

	78 834,40


	2.3.

	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций

	0,00

	0,00

	2 309,00

	6 297,00

	11 545,00

	16 163,00

	22 792,80

	29 422,60

	36 801,50

	44 180,50

	49 547,60

	95 023,60


	2.4.

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80

	47 511,80


	2.5.

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению 

	0,00

	0,00

	25 000,00

	50 000,00

	50 000,00

	50 000,00

	75 000,00

	75 000,00

	75 000,00

	100 000,00

	100 000,00

	100 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	
	инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.

	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения

	0,00

	0,00

	25 000,00

	50 000,00

	50 000,00

	50 000,00

	75 000,00

	75 000,00

	75 000,00

	100 000,00

	100 000,00

	100 000,00


	ИТОГО:

	0,00

	0,00

	852 632,92

	2 207 267,12

	2 506 605,63

	2 713 581,17

	2 968 792,44

	3 177 576,18

	3 464 243,80

	3 772 546,10

	4 055 028,20

	4 893 293,40
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	8. Дополнительная информация

	1
	Общая информация.
Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – ФП «Производительность труда», федеральный проект), является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект), реализуемого в период 2019 – 2024 годов.
С 2025 года предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» приобретают статус участников ФП «Производительность труда». Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» имеют право пользоваться мерами поддержки, предусмотренными для предприятий ФП «Производительность труда», наравне с предприятиями, вовлекаемыми в рамках ФП «Производительность труда».
ФП «Производительность труда» направлен на исполнение подпункта «з» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также подпунктов «а» и «б» пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-616 от 30 марта 2024 г.
Уполномоченный орган за реализацию мероприятий ФП «Производительность труда» в регионе определяется высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти).
Итоги работы организаций, субъектов Российской Федерации и отраслевых центров компетенций в рамках ФП «Производительность труда» оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодных рейтингов.
Ключевые исполнители:
Федеральный центр компетенций.
В рамках ФП «Производительность труда» продолжит деятельность Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК), созданная в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
В рамках федерального проекта ФЦК будет осуществляться работа по следующим направлениям:
- реализация проектов по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях и в организациях социальной сферы, а также формирование отраслевых бенчмарок по операционной эффективности предприятий;
- осуществление организационной, методической, методологической, экспертно-аналитической поддержки, в том числе проектов по повышению производительности труда, путем разработки методических рекомендаций;
- обучение (очное, онлайн) инструментам повышения производительности труда, проведение специализированных тренингов, тестирований, сертифицирования, в том числе отраслевых центров компетенций и региональных центров компетенций;
- обеспечивает сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик.
Кроме работы с предприятиями и организациями, задача ФЦК в субъектах Российской Федерации – поддержка региональных центров компетенций в сфере производительности труда.
ФЦК в пределах квот осуществляет отбор и подготовку сотрудников РЦК, под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для допуска к самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях.
ФЦК утверждает методические рекомендации и указания в целях регламентации, описания и пояснения участникам ФП «Производительность труда» 
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	принципов и порядков реализации его мероприятий.
Сеть региональных центров компетенций.
В рамках национального проекта «Производительность труда» в субъектах Российской Федерации создана сеть из 60 региональных центров компетенций в сфере производительности труда, в период 2025 – 2030 годов планируется создание еще 6 РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях.
Для создания РЦК субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и обеспечении деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда, а также при создании и обеспечении деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.
Отраслевые центры компетенций.Внедрение инструментов «Бережливого производства» также будет обеспечиваться за счет создания отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда (далее – ОЦК). ФЦК осуществляет методологическую поддержку ОЦК: в пределах квот проводит отбор и подготовку сотрудников ОЦК под руководством экспертов ФЦК, оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для допуска к реализации проектов по повышению производительности труда, а также проводит сертификацию ОЦК.
ОЦК анализируют отрасли по производительности труда, приоритизируют предприятия для участия в ФП «Производительность труда» и отраслевой программе, вырабатывают бенчмарки, в том числе на основе оценки лучших отраслевых мировых практик, реализуют проекты по повышению производительности труда и внедрению коробочных решений с предприятиями и организациями отрасли, включая сектор МСП, формируют предложения по снятию административных и институциональных барьеров в отрасли и приоритизации отраслевых мер государственной поддержки, организуют отраслевые мероприятий по обмену опытом в сфере повышения производительности труда.
Корпоративные центры компетенций
Кроме ОЦК планируется провести работу по созданию корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда (КЦК) на предприятиях и организациях, а также акционерных обществах с государственным участием, в которых:
- продукция имеет критическое значение для всей отрасли или нескольких отраслей;
- продукция имеет критическое значение в рамках выполнения Государственного оборонного заказа;
-производительность труда и / или финансовые показатели значительно ниже отраслевых бенчмарков.
Перед КЦК будут поставлены задачи по анализу производительности труда в корпорации (группе компаний), выявлению специфических показателей и их бенчмаркингу, достижению целевых параметров (индикаторов), установленных предприятию в отраслевой программе, формированию и внедрению (тиражирование) на предприятии лучших практик и реализации проектов по улучшению в производственных потоках или обеспечивающих процессов с использованием инструментов бережливого производства;
Подготовку (сертификацию) сотрудников КЦК осуществляется за счет средств предприятий (организаций).
Фонд «Центр стратегических разработок».Участвует в федеральном проекте как экспертно-аналитический центр, обеспечивающий оценку действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявления ограничений), а также готовит предложения по сокращению и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую
и иные виды деятельности.
АНО «Цифровые технологии производительности».Обеспечивает функционирование «цифровой экосистемы» федерального проекта - эффективность.рф. Участникам предоставляется доступ к цифровым сервисам, позволяющим увеличить уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Кроме того, наполняет и 
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	актуализирует витрину типовых решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций.
Инфраструктура обучения.Продолжаются и будут расширены программы обучения «Лидеры производительности» (Всероссийская академия внешней торговли), «Акселератор экспортного роста» (Школа экспорта «РЭЦ»). Продолжится обучение работников предприятий и членов региональных команд принципам и инструментам бережливого производства, кроме того указанное обучение с 2025 года будут проходить и сотрудники организаций социальной сферы.
Будут подготовлены на основе моделей компетенций работников ОЦК кадры в штат ОЦК, с последующей стажировкой указанных работников под руководством опытных экспертов на действующих проектах по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях (организациях) отрасли.
Платформа «производительность.рф» будет выступать единым интегратором всех образовательных программ и дополнительно будет доработана общедоступным онлайн модулем обучения инструментам повышения операционной эффективности. Функционал личного кабинета на платформе «производительность.рф» будет способствовать планированию и оценке прогресса в изучении инструментов операционной эффективности.
Структура реализации федерального проекта
В целях исполнения поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, работа федерального проекта структурирована по трем уровням: адресном, отраслевом и системном.Адресный уровень.Предполагает работу экспертов АНО «ФЦК» и РЦК по «Бережливому производству» на предприятиях.
Критерии участия предприятий в ФП «Производительность труда»:
а) выручка предприятия от 400 млн рублей (для отрасли «Туризм» – от 180 млн рублей) за предыдущий или текущий год (без НДС). В случае подачи заявки на участие до 31 марта, допускается возможность подтверждения соответствия критерию на основании выручки за период, предшествующий предыдущему;
б) отношение предприятия к базовым несырьевым отраслям экономики Российской Федерации (далее – БНО) по основному или дополнительному виду экономической деятельности, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКВЭД 2) (при условии подтверждения, требуемого в пункте «а» размера выручки по дополнительным видам экономической деятельности);
в) предприятие применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
г) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %, за исключением компаний под временным управлением Росимущества.
Под предприятиями БНО понимаются коммерческие организации, имеющие в качестве основного один из следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД 2:
1. Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением группы 01.15);
2. Раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением групп с 11.01 по 11.06, класса 12, класса 19);
3. Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (группы 35.12, 35.22, 35.23 и подгруппы с 35.30.2 по 35.30.6;
4. Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (за исключением подгруппы 38.22.1);
5. Раздел F «Строительство»;
6. Раздел H «Транспортировка и хранение» (за исключением видов 52.10.21 и 52.10.22);
7. Виды экономической деятельности отрасли «Туризм»:
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	- класс 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (за исключением подкласса 55.9);
- класс 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (за исключением вида 79.90.22);
- подгруппа 86.90.4 раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
- подкласс 93.2 раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением подгрупп 93.29.2, 93.29.3, 93.29.4).
Порядок участия регламентируется методическими рекомендациями автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – АНО «ФЦК»)
В случае, если субъект Российской Федерации реализует региональный проект в соответствии с установленными показателями и результатами федерального проекта за счет средств регионального бюджета исходя из уровня финансирования в размере 100 %, то под региональным управлением (с РЦК) могут также принять участие без получения федеральных мер поддержки коммерческие организации следующих отраслей экономики Российской Федерации:
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), за исключением подкласса 35.2 
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G, группы 46, 47 (за исключением всего подкласса 46.1 (кроме 46.17.1 и 46.17.21), группы 46.34 (кроме 46.34.1), группы 46.35, всей группы 46.71, группы 47.25 (кроме 47.25.2), группы 47.26, подкласса 47.3 (кроме 47.30.2), 47.78.6, с 47.78.61 по 47.78.63, с 47.78.7 по 47.78.9, всей группы 47.79, всего подкласса 47.8, 47.91.3, всей группы 47.99);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I), за исключением видов 56.10.23 и 56.10.24;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L, за исключением группы 68.31));
- деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М, подкласс 71.1, за исключением подгруппы 71.12.3; класс 72, за исключением подгруппы 72.19.1);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N, класс 79, за исключением вида 79.90.22; весь класс 81));
Специальный порядок. Участие в ФП «Производительность труда» возможно только по представлению предприятия Минэкономразвития России (на основании ходатайства субъекта Российской Федерации) на заседание проектного комитета по национальному проекту.
Критерии участия:
а) выручка по основному или дополнительному ОКВЭД 2 от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС) (за исключением предприятий, входящих в перечень системообразующих организаций российской экономики и организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации);
б) реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии окажет существенное влияние на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации;
в) субъект Российской Федерации принимает обязательство перед Российской Федерацией компенсировать затраты, направленные на реализацию проекта по повышению производительности труда на предприятии, при недостижении им целевых показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда.
Ключевой целью и критерием оценки результативности проекта по повышению производительности труда на предприятии при использовании специального порядка является реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, участвующем в реализации ФП «Производительность труда» под региональным управлением (с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда). При этом субъект Российской Федерации устанавливает целевые значения показателей оценки эффективности реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии, которые отражают влияние проекта по повышению производительности труда на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации.
Отраслевой уровень.Предусматривает создание отраслевых центров компетенций во всех отраслях экономики для управления программой повышения производительности труда на основе существующих стратегий развития в отрасли, координацию отраслевых программ развития и мониторинг 


	
	

	
	

	
	

	44

	
	достигаемых результатов. Уровень производительности труда в стране дифференцирован как по отраслям, так и по схожим участникам одной отраслей. Если в отношении отраслей подобная дифференциация оправдана, то неоднородный уровень производительности труда на предприятиях аналогах требует внимания.
Основным инструментом реализации мероприятий отраслевого уровня станет ОЦК, обеспечивающий работу по комплексному повышению производительности труда в отрасли, через отраслевую программу, реализацию проектов по повышению производительности труда, выявления и тиражирования лучших практик и т.д. Работа ОЦК позволит предприятиям отрасли оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить количество продукции.
Существенно новым направлением в рамках федерального проекта станет работа на государственных и муниципальных организациях социальной сферы по увеличению выработки в том числе с помощью внедрения инструментов «Бережливого производства». Мероприятия, реализуемые в рамках проекта в социальной сфере будут направлены
на обеспечение 100% охвата организаций государственного и муниципального сектора проектами
по повышению производительности труда.
В целях поддержки охвата организаций создаются 6 ОЦК социальной сферы на базе подведомственных организаций Минздрава России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта России и Минтруда России.
Вовлечение организаций социальной сферы будет обеспечено по следующим направлениям:
a. Здравоохранение – 10 378 ед.
b. Культура – 20 106 ед.
c. Высшее образование и наука – 233 ед.
d. Просвещение – 86 991 ед.
e. Спорт – 3 270 ед.
f. Социальная защита – 2 929 ед.
Всего: 123 907 организаций социальной сферы будет вовлечено в реализацию проектов по повышению производительности труда до 2030 года.
Охват производится следующими способами:

                1.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда при участии ФЦК.
                    
                2.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда по тиражированию коробочных решений при участии ОЦК.
                    
                3.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда в рамках массового тиража (самостоятельное тиражирование лучших практик, нормативно-правовое регулирование) при координации ОЦК и поддержке профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
                    
Увеличение охвата средних и крупных организаций базовых несырьевых отраслей экономики, а также вовлечение государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов по повышению производительности труда будет способствовать эффективному использованию ресурсов.
Системный уровеньНацелен на обеспечение системного влияния на производительность труда в стране.
Реализация мероприятий указанного уровня позволит обеспечить наибольший охват предприятий мероприятиями, направленными на повышение производительности труда, за счет системного снижения административной нагрузки и регуляторных ограничений, в том числе с усилением механизма сбора информации от участников проекта. К формированию таких предложений будут привлечены ОЦК, как организации непосредственно заинтересованные в повышении производительности труда в отрасли и разрабатывающие отраслевые программы повышения производительности труда.
К оценке действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда будут привлечены эксперты Фонда «Центр стратегических разработок».
Кроме того, наработанные практики реализации проектов в организациях социальной сферы будут предложены к закреплению в качестве отраслевых стандартов социальной сферы.
Также по итогам проведения работы ОЦК по инвентаризации мер государственной поддержки федеральных органов исполнительной власти, в целях повышения их эффективности будет предложена их доработка показателями по росту производительности труда получателей такой государственной поддержки.
Учитывая, что производительность труда является общесистемным показателем, на который оказывают влияние все сферы экономики, рост производительности труда будет способствует повышению конкурентоспособности, снижению нагрузки на рынок труда в условиях дефицита кадров, поддержке социального развития, инвестиционной привлекательности и повышению благосостояния граждан.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта

	
	Производительность труда

	План реализации федерального проекта
	

	
	

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1

	Результат "Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	07

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" 

	-
	01.02.2025

	01

	08

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.1.3
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2025

	07

	02

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Е УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2025

	08

	09

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	31.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	30.08.2025

	02

	10

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.7
	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	20.12.2025

	09

	06

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" 

	-
	27.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения



	50

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Е УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2026

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2026

	06

	08

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.1.12
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2026

	07

	02

	Керефов М. А. Заместитель Министра, 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о 


	52

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	наборе на программу



	1.1.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2026

	08

	09

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	31.05.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	53

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	30.08.2026

	02

	10

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 

	
	20.12.2026

	09

	11

	Идрисова В. В. 

	Входящее письмо 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	6
	"Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	
	
	
	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" 

	-
	27.12.2026

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2027

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2027

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.1.21
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2027

	08

	02

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу 



	1.1.2
	Контрольная точка "Для 

	-
	15.03.2027

	09

	10

	Идрисова В. В. 

	Входящее письмо 



	57

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	
	
	
	
	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	31.05.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	58

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.24
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	30.08.2027

	02

	11

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	20.12.2027

	10

	06

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске



	59

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" 

	-
	27.12.2027

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 

	
	30.01.2028

	01

	Взаимосвязь с 

	Идрисова В. В. 

	Отчет 



	60

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	7
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	61

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.29
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2028

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.1.30
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2028

	08

	02

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу



	1.1.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2028

	09

	10

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения 



	62

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	31.05.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 

	
	30.08.2028

	02

	06

	Идрисова В. В. 

	Входящее письмо 



	63

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	3
	"Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	
	
	
	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	20.12.2028

	10

	11

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске 



	
	
	
	
	
	
	
	

	64

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.35
	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" 

	-
	27.12.2028

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2029

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	65

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 

	
	01.02.2029

	07

	09

	Керефов М. А. 

	Соглашение 



	66

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	8
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	
	
	
	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение о предоставлении субсидии



	1.1.39
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2029

	08

	02

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу



	1.1.40
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2029

	09

	10

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.41
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	31.05.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.42
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	30.08.2029

	02

	11

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	68

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	20.12.2029

	10

	06

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 

	
	27.12.2029

	11

	Взаимосвязь с 

	Идрисова В. В. 

	Входящее письмо 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	4
	"Определена эффективность обучения" 

	-
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2030

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.46
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Протокол 
Протокол с утвержденной программой обучения



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	01.02.2030

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	71

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.1.48
	Контрольная точка "Сформирован график отбора участников для обучения" 

	-
	25.02.2030

	08

	02

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России о наборе на программу



	1.1.49
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2030

	09

	10

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка 

	-
	31.05.2030

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Идрисова В. В. 

	Входящее письмо 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	0
	"Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Контрольная точка "Сформирован промежуточный отчет об обучении текущего года" 

	-
	30.08.2030

	02

	06

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с отчетом 



	
	
	
	
	
	
	
	

	73

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	1.1.52
	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего года" 

	-
	20.12.2030

	10

	11

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об организации процесса обучения с приложением приказов о выпуске



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Контрольная точка "Определена эффективность обучения" 

	-
	27.12.2030

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Идрисова В. В. Ректор, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо ВАВТ в Минэкономразвития России об оценке организации обучения



	74

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Направлен запрос в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо в субъекты Российской Федерации по предоставлению отчета о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 1 квартал текущего года
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты Российской Федерации план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской Федерации 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	-
	31.10.2025

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	77

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	29.12.2025

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2025

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Архив протоколов



	78

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов



	1.2.10
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты РФ план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Федерации 



	1.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	-
	31.10.2026

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	29.12.2026

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2026

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.2.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Архив протоколов



	81

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.17
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов



	1.2.18
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты РФ план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Федерации 



	1.2.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	-
	31.10.2027

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	29.12.2027

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2027

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.2.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Архив протоколов



	84

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов



	1.2.26
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты РФ план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Федерации 



	1.2.28
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	-
	31.10.2028

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	86

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.30
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	29.12.2028

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.31
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2028

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.2.32
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Архив протоколов
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.33
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов



	1.2.34
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты РФ план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.35
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской 


	88

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Федерации 



	1.2.36
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.37
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	-
	31.10.2029

	01

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.38
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	28.12.2029

	06

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.39
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2029

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.2.40
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Архив протоколов
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.41
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" 

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов использования субсидии, отчет об осуществлении расходов



	1.2.42
	Контрольная точка "Сформирован план график реализации проектов" 

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Направленный в субъекты РФ план график



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.43
	Контрольная точка "Сформирован график сертификаций РЦК " 

	-
	30.04.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

	Исходящее письмо 
Письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на субъекты Российской 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Федерации 



	1.2.44
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив соглашений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.45
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года" 

	-
	31.10.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет об осуществлении расходов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, за 3 квартал текущего года



	1.2.46
	Контрольная точка "Эксперты региональных центров компетенций в сфере 

	-
	31.10.2030

	01

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, 

	Прочий тип документа 
Архив актов начала мероприятий



	92

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производительности труда приступили к реализации проектов по повышению производительности труда текущего года" 

	
	
	
	
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.2.47
	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве" 

	-
	27.12.2030

	06

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.48
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" 

	-
	29.12.2030

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.2.49
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протоколов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	06

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2025

	05

	07

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	95

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.3
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.07.2025

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.10.2025

	07

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.10.2025

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ 

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2025

	09

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2025

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.8
	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2026

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов 

	-
	10.07.2026

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, 

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	98

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	
	
	
	
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.11
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.10.2026

	07

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2026

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2026

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2026

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Сформирован календарный 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными 

	06

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий 


	100

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	ФЦК и РЦК



	1.3.16
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2027

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.07.2027

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.18
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.10.2027

	07

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2027

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	102

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2027

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2027

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.23
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2028

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.07.2028

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	104

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.25
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.10.2028

	07

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2028

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2028

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, 

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	105

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.28
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2028

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.30
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2029

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.07.2029

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок 

	-
	10.10.2029

	07

	01

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	107

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	
	
	
	
	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2029

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.34
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2029

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	108

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.35
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2029

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.36
	Контрольная точка "Сформирован календарный план по вовлечению предприятий при поддержке ФЦК и РЦК на текущий год" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
План по вовлечению предприятий ФЦК и РЦК



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	109

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.3.37
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.04.2030

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.38
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-платформе производительность.рф" 

	-
	10.07.2030

	06

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.39
	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте на ИТ-

	-
	10.10.2030

	07

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА

	Прочий тип документа 
Реестр заявок предприятий



	110

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	платформе производительность.рф" 

	
	
	
	
	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.40
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2030

	08

	03

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "Регион-предприятие" 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.41
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	10.12.2030

	01

	04

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

	Соглашение 
Архив соглашений "ФЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	111

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.3.42
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2030

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений "РЦК-предприятие"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	

	1.4.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	112

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Разработан механизм выявления нормативных правовых ограничений, препятствующих росту производительности труда " 

	-
	01.06.2025

	07

	09

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.3
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда" 

	-
	01.07.2025

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.4
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	-
	30.09.2025

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста 

	-
	29.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производительности труда" 

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	"ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	

	1.4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2025

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 



	1.4.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	1.4.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2026

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.4.9
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на 

	-
	01.07.2026

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда" 

	
	
	
	
	СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	

	1.4.10
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	-
	30.09.2026

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда" 

	-
	29.12.2026

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2026

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	1.4.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2027

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.4.15
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда" 

	-
	01.07.2027

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.16
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения 

	-
	30.09.2027

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	116

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда" 

	-
	29.12.2027

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2027

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 



	1.4.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	1.4.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	01.02.2028

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.4.21
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда" 

	-
	01.07.2028

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.22
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	-
	30.09.2028

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда " 

	-
	29.12.2028

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	

	1.4.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2028

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 



	1.4.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов 



	1.4.26
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2029

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.4.27
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления 

	-
	01.07.2029

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	положений, препятствующих росту производительности труда" 

	
	
	
	
	РАЗРАБОТОК"

	

	1.4.28
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	-
	30.09.2029

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.29
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда" 

	-
	29.12.2029

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2029

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 



	1.4.3
	Контрольная точка 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с 

	08

	Смелов П. А. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	1.4.32
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.02.2030

	07

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	1.4.33
	Контрольная точка "Анализ нормативного правового регулирования и обращений от организаций и предприятий на предмет выявления положений, препятствующих росту производительности труда" 

	-
	01.07.2030

	08

	06

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.34
	Контрольная точка "Предложения направлены на рассмотрение в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской 

	-
	30.09.2030

	06

	11

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»" 

	
	
	
	
	
	

	1.4.35
	Контрольная точка "Проведена оценка макроэкономических эффектов от роста производительности труда" 

	-
	29.12.2030

	10

	12

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР»



	1.4.36
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	30.12.2030

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, а также характеристик результатов, отчет об осуществлении расходов



	1.4.37
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2030

	09

	10

	Смелов П. А. Генеральный директор, ФОНД "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о проведенной оценке влияния нормативных правовых ограничений на производительность труда 



	1.5

	Результат "Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА

	Отчет : Отчет о создании ОЦК (КЦК)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.1
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2025

	04

	05

	Соломон Н. И. Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА", АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	01.07.2025

	01

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) 

	-
	15.10.2025

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	
	
	
	
	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.5
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации по сертификации отраслевых центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2025

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.7
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2026

	04

	05

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу 

	-
	01.07.2026

	01

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, 

	Исходящее письмо 
Направлен запрос по текущему статусу функционирования 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	
	
	
	
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда



	1.5.10
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	15.10.2026

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.12
	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2026

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	30.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.04.2027

	04

	05

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.15
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	01.07.2027

	01

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения 

	-
	15.10.2027

	05

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производительности труда" 

	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.17
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2027

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	30.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2028

	34

	35

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.21
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) 

	-
	01.07.2028

	01

	37

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	
	
	
	
	Я ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.22
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	15.10.2028

	35

	38

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.23
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	39

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.24
	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	31.12.2028

	38

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.25
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	30.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.26
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.04.2029

	34

	36

	Папушенко М. В. Генеральный директор, 

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.27
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	01.07.2029

	01

	37

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.28
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	15.10.2029

	36

	39

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.29
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	40

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.30
	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2029

	39

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.31
	Контрольная точка "Направлен запрос по 

	-
	30.03.2030

	Взаимосвязь с иными 

	01

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	1.5.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2030

	35

	36

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о создании ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.33
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения 

	-
	01.07.2030

	01

	38

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производительности труда" 

	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.5.34
	Контрольная точка "Направлен запрос по текущему статусу функционирования отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	15.10.2030

	36

	39

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.35
	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным отраслевым (корпоративным) центрам компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	40

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Методические рекомендации автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.5.36
	Контрольная точка "Проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда" 

	-
	29.12.2030

	39

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Иное : Архив протоколов выполнения мероприятий


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии юридическому лицу
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	отсутствует

	
	О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.6.2
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году" 

	-
	30.04.2025

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2025

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка 

	-
	03.11.2025

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Папушенко М. В. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400.0000 , Человек 

	-
	15.12.2025

	01

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" " 

	-
	25.12.2025

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 90 шт. (накопленным итогом)" , значение: 90.0000 , Единица 

	-
	25.12.2025

	07

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	15.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии



	1.6.11
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год" 

	-
	30.04.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.12
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году" 

	-
	30.04.2026

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2026

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	02.11.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	1.6.15
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 400.0000 , Человек 

	-
	15.12.2026

	01

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2026

	08

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.17
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" " 

	-
	25.12.2026

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.18
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 100 шт. (накопленным итогом)" , значение: 100.0000 , Единица 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии



	1.6.21
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год" 

	-
	30.04.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.22
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году" 

	-
	30.04.2027

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2027

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	01.11.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	1.6.25
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 380.0000 , Человек 

	-
	15.12.2027

	01

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.26
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2027

	08

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума



	148

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.27
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" " 

	-
	25.12.2027

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.28
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 110 шт. (накопленным итогом)" , значение: 110.0000 , Единица 

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.29
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	15.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии



	1.6.31
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год" 

	-
	30.04.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.32
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году " 

	-
	30.04.2028

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2028

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.34
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	01.11.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	1.6.35
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 330.0000 , Человек 

	-
	15.12.2028

	01

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.36
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2028

	08

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума



	152

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.37
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй" " 

	-
	25.12.2028

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.38
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 120 шт. (накопленным итогом)" , значение: 120.0000 , Единица 

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.39
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.40
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	15.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии



	1.6.41
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год" 

	-
	30.04.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Отчет 
Отчет



	154

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.42
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году" 

	-
	30.04.2029

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.43
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2029

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.44
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	01.11.2029

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	1.6.45
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320.0000 , Человек 

	-
	15.12.2029

	01

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.46
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2029

	08

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.47
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй"" 

	-
	25.12.2029

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.48
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 130 шт. (накопленным итогом)" , значение: 130.0000 , Единица 

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.49
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.50
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о субсидии



	1.6.51
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год" 

	-
	30.04.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.52
	Контрольная точка "Сформирован план по разработке коробочных решений в социальной сфере в текущем году" 

	-
	30.04.2030

	04

	01

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
План по разработке коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.53
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2030

	05

	06

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Соглашение 
Архив соглашений по реализации проектов



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.54
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	01.11.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Папушенко М. В. Генеральный 

	Отчет 
Предоставлен отчет о выполнении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал



	1.6.55
	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры" , значение: 320.0000 , Человек 

	-
	15.12.2030

	01

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Подготовлены внутренние тренеры



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.56
	Контрольная точка "Проведен федеральный форум федерального проекта "Производительность труда" "Производительность 360"" 

	-
	25.12.2030

	07

	09

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

	Отчет 
Отчетная документация о проведении форума
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	

	1.6.57
	Контрольная точка "Проведена практическая конференция развития компетенций по бережливому производству "Школа тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй"" 

	-
	25.12.2030

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Отчет о проведении практической конференции 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.58
	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 140 шт. (накопленным итогом)" , значение: 140.0000 , Единица 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Отчет 
Информация о курсах, размещенных на платформе
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.6.59
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Папушенко М. В. Генеральный директор, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	Прочий тип документа 
Архив протокола 



	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	28.02.2025

	02

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО "РЭЦ" в Минэкономразвития России 



	1.7.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.04.2025

	01

	09

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.4
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2025

	08

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	163

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.7.5
	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" 

	-
	30.06.2025

	09

	07

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»



	1.7.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.01.2026

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	28.02.2026

	02

	09

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2026

	01

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.13
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2026

	09

	11

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	1.7.1
	Контрольная точка 

	-
	30.06.2026

	10

	07

	Керефов М. А. 

	Исходящее письмо 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	4
	"Сформирован список участников программы" 

	
	
	
	
	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»



	1.7.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	1.7.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2026

	11

	Взаимосвязь с иными 

	Никишина В. О. Генеральный 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Минэкономразвития России 



	1.7.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.01.2027

	02

	01

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии



	1.7.2
	Контрольная точка 

	-
	28.02.2027

	08

	09

	Никишина В. О. 

	Входящее письмо 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	0
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2027

	01

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.22
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2027

	09

	11

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	1.7.23
	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" 

	-
	30.06.2027

	10

	07

	Керефов М. А. Заместитель Министра, 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	«РЭЦ»



	1.7.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	1.7.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2027

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.27
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.28
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.01.2028

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии



	1.7.29
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	28.02.2028

	02

	09

	Никишина В. О. Генеральный директор АО 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	"Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2028

	01

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.31
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2028

	09

	11

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	1.7.32
	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" 

	-
	30.06.2028

	10

	07

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	О РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.7.33
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.34
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	1.7.35
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2028

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.36
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.37
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.01.2029

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии



	1.7.38
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	28.02.2029

	02

	09

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.39
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2029

	01

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.40
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2029

	09

	11

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	1.7.41
	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" 

	-
	30.06.2029

	10

	07

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.7.42
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.43
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	1.7.44
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2029

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.45
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России



	1.7.46
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" 

	-
	31.01.2030

	02

	01

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий, отчет об осуществлении расходов, иные отчеты, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии



	1.7.47
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	28.02.2030

	08

	09

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	"РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	

	1.7.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2030

	01

	10

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение / дополнительное соглашение о предоставлении субсидии



	1.7.49
	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе" 

	-
	30.04.2030

	09

	11

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации



	1.7.50
	Контрольная точка "Сформирован список участников программы" 

	-
	30.06.2030

	10

	07

	Керефов М. А. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Исходящее письмо 
Исходящее письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	1.7.51
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	31.07.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России 



	1.7.52
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	1.7.53
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	30.12.2030

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Никишина В. О. Генеральный директор АО "Российский экспортный центр", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР"

	Входящее письмо 
Входящее письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8

	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф""

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шпак В. В. Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Условная единица 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии



	1.8.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	29.04.2025

	04

	05

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение 



	180

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.8.3
	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»" 

	-
	25.05.2025

	02

	06

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф» 



	1.8.4
	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" 

	-
	25.07.2025

	05

	07

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации результата



	1.8.5
	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов индустриальных 

	-
	25.09.2025

	06

	08

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых решений и сервисов
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»" 

	
	
	
	
	И И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.8.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2025 г." , значение: 1.0000 , Условная единица 

	-
	14.11.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия за III квартал 2025 г.



	1.8.7
	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда" 

	-
	31.12.2025

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендаций по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда



	1.8.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	15.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.8.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	29.03.2026

	04

	05

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение



	1.8.10
	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»" 

	-
	25.05.2026

	02

	06

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»



	1.8.11
	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации мероприятия" 

	-
	25.07.2026

	05

	07

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, 

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации результата



	183

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.8.12
	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов индустриальных центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»" 

	-
	25.09.2026

	06

	08

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых решений и сервисов



	1.8.13
	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда" 

	-
	31.12.2026

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендаций по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда



	1.8.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	02

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых 

	Соглашение 
Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии



	184

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	точками отсутствует

	
	технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	1.8.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	29.03.2027

	04

	05

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение



	1.8.16
	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»" 

	-
	25.05.2027

	02

	06

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» направлена утвержденная техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на инфраструктурные компоненты и прикладные инструменты платформы «эффективность.рф»



	1.8.17
	Контрольная точка "Предоставлен полугодовой отчет о ходе реализации 

	-
	25.07.2027

	05

	07

	Дождёв В. С. Директор Департамента 

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен полугодовой отчет о реализации 


	185

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	мероприятия" 

	
	
	
	
	цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	результата



	1.8.18
	Контрольная точка "Сформирован перечень лучших практик, типовых решений и сервисов, в том числе разработанных в рамках реализации особо значимых проектов индустриальных центров компетенций, на платформе «эффективность.рф»" 

	-
	25.09.2027

	06

	08

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО «ЦТП» предоставлен утвержденный перечень лучших практик, типовых решений и сервисов



	1.8.19
	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда" 

	-
	31.12.2027

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дождёв В. С. Директор Департамента цифровых технологий, МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
АНО "ЦТП" актуализированы методические рекомендаций по оценке влияния проектов цифровой трансформации на производительность труда и методика расчета влияния уровня цифровой зрелости на повышение производительности труда



	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	
	
	
	
	
	
	
	

	186

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.1

	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ" 

	-
	28.03.2025

	16

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.2
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	30.04.2025

	04

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	187

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.3
	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год" 

	-
	30.05.2025

	08

	06

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.4
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений " 

	-
	30.09.2025

	09

	05

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.5
	Контрольная точка "1 волна из организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2025

	06

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.6
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	28.11.2025

	05

	07

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	188

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.7
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование" 

	-
	27.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.8
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.9
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2026

	17

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.10
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	27.02.2026

	07

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	189

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2026

	08

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.12
	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2026

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.13
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2026

	04

	05

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.14
	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2026

	10

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	190

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.15
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2026

	05

	06

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.16
	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2026

	11

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.17
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2026

	06

	13

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.18
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование " 

	-
	27.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	07

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	191

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.19
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2026

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.20
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	29.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.21
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	26.02.2027

	07

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.22
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2027

	08

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	192

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.23
	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2027

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.24
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2027

	04

	05

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.25
	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2027

	10

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.26
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2027

	05

	06

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	193

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.27
	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2027

	11

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.28
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2027

	06

	13

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.29
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование" 

	-
	28.12.2027

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.30
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	18

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	194

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.31
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	28.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.32
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2028

	06

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.1.33
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2028

	07

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.34
	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	28.04.2028

	08

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	195

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.35
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2028

	14

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.36
	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	31.07.2028

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.37
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	29.09.2028

	04

	05

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.38
	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2028

	10

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	196

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.39
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2028

	05

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.40
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование " 

	-
	28.12.2028

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.41
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	19

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.42
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	07

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	197

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.43
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2029

	06

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.44
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2029

	07

	15

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.45
	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2029

	08

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.46
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	29.06.2029

	15

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	198

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.47
	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2029

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.48
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	28.09.2029

	04

	05

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.49
	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2029

	10

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.50
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2029

	05

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	199

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.51
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование" 

	-
	28.12.2029

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.52
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	20

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.53
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.54
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2030

	05

	07

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	200

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.55
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	29.03.2030

	06

	21

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.56
	Контрольная точка "1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2030

	07

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.57
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	28.06.2030

	21

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.58
	Контрольная точка "2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2030

	08

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

	Отчет 
Отчет



	201

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.1.59
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2030

	09

	04

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.60
	Контрольная точка "3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2030

	10

	22

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.1.61
	Контрольная точка "Организации завершили тиражирование " 

	-
	27.12.2030

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.2

	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	

	202

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.1
	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ" 

	-
	31.03.2025

	04

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	30.04.2025

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	203

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.3
	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год " 

	-
	28.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений " 

	-
	30.09.2025

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.10.2025

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	204

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.6
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2025

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2025

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Отчет



	205

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Проведены обучающие 

	-
	28.02.2026

	04

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Отчет 
Отчет



	206

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	
	
	
	
	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.11
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	31.03.2026

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2026

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	207

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.13
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2026

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2026

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	208

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2026

	09

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2026

	10

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2026

	11

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Отчет 
Отчет



	209

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.18
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2026

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	210

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.20
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2027

	04

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2027

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	211

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2027

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.24
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2027

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Отчет



	212

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2027

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.26
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2027

	09

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.10.2027

	10

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Отчет 
Отчет



	213

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.28
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2027

	11

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.29
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2027

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	214

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.31
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	215

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.2.32
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2028

	04

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.33
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2028

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 

	-
	30.04.2028

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Отчет 
Отчет



	216

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	волна организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.35
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2028

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.36
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2028

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	217

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.37
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2028

	09

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.38
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2028

	10

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.39
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового 

	-
	30.11.2028

	11

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	218

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	тиражирования по субъектам РФ" 

	
	
	
	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.40
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2028

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.41
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Отчет



	219

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.42
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.43
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2029

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.44
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС 

	-
	30.03.2029

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Отчет 
Отчет



	220

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	для учреждений 1 волны" 

	
	
	
	
	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.45
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2029

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.46
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2029

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	221

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.47
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2029

	09

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.48
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2029

	10

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	222

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.2.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2029

	11

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.50
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2029

	12

	04

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.51
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных 

	-
	28.12.2029

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Отчет 
Отчет



	223

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	решений) на следующий год" 

	
	
	
	отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.52
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.53
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	224

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.54
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2030

	04

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.55
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2030

	05

	07

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.56
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.04.2030

	06

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	225

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.57
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2030

	07

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.58
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2030

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Отчет



	226

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.2.59
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2030

	09

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.60
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2030

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.61
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Отчет 
Отчет



	227

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3

	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.1
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта " 

	-
	30.04.2025

	04

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.2
	Контрольная точка "Сформирован перечень 

	-
	28.05.2025

	Взаимосвязь с иными 

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра 

	Отчет 
Отчет



	228

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	организаций сферы физической культуры и спорта для массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда на текущий год" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.3
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта " 

	-
	30.09.2025

	06

	11

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна из организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2025

	07

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.5
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	229

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.6
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.8
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта" 

	-
	28.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.9
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	31.03.2026

	06

	16

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской 

	Отчет 
Отчет 



	230

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2026

	07

	17

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.11
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2026

	16

	18

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.12
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2026

	17

	19

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	231

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка " Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2026

	18

	20

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2026

	19

	21

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.15
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2026

	20

	22

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.16
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных 

	-
	28.12.2026

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	232

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	решений) на следующий год" 

	
	
	
	отсутствует

	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	22

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.18
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта" 

	-
	28.02.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.19
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта" 

	-
	31.03.2027

	06

	24

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.2
	Контрольная точка 

	-
	30.04.2027

	07

	25

	Гандилян М. М. 

	Отчет 



	233

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	0
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет



	2.3.21
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2027

	24

	26

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Информационная система отсутствует



	2.3.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2027

	25

	27

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.23
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны " 

	-
	30.09.2027

	26

	28

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

	Отчет 
Отчет



	234

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2027

	27

	29

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.25
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2027

	28

	30

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.26
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2027

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	30

	Гандилян М. М. Заместитель министра 

	Отчет 
Отчет



	235

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.28
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта" 

	-
	28.02.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Отчет о проведенных обучающих вебинарах для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта



	2.3.29
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	31.03.2028

	06

	24

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.30
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2028

	07

	26

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	236

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.31
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2028

	24

	27

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2028

	26

	28

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.33
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2028

	27

	29

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.10.2028

	28

	30

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской 

	Отчет 
Отчет



	237

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.35
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2028

	29

	31

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.36
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год" 

	-
	28.12.2028

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.37
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	31

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	238

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.3.38
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта" 

	-
	28.02.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет 



	2.3.39
	Контрольная точка "(Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны " 

	-
	31.03.2029

	06

	33

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.40
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2029

	07

	34

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.41
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2029

	33

	35

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	239

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.42
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2029

	34

	36

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.43
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2029

	35

	37

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.44
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2029

	36

	38

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.4
	Контрольная точка 

	-
	30.11.2029

	37

	40

	Гандилян М. М. 

	Отчет 



	240

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	5
	"Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	
	
	
	
	Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет



	2.3.46
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик (коробочных решений) на следующий год " 

	-
	28.12.2029

	32

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.47
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	40

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.48
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	31.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	33

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

	Отчет 
Отчет 



	241

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.04.2030

	06

	34

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.50
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны " 

	-
	30.06.2030

	33

	35

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.51
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.07.2030

	34

	36

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.52
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС 

	-
	30.09.2030

	35

	38

	Гандилян М. М. Заместитель министра 

	Отчет 
Отчет



	242

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	для учреждений 3 волны" 

	
	
	
	
	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.3.53
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна организаций приступила к тиражированию" 

	-
	30.10.2030

	36

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.3.54
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для организаций сферы физической культуры и спорта" 

	-
	01.11.2030

	38

	32

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о проведенных обучающих вебинарах для организаций сферы физической культуры и спорта



	2.3.55
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2030

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	243

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4

	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций " 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	28.02.2025

	07

	06

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	244

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	31.03.2025

	08

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год " 

	-
	15.04.2025

	06

	01

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет



	245

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2025

	10

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" 

	-
	15.11.2025

	01

	11

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных 

	-
	01.12.2025

	12

	13

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	246

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	коробочных решений на следующий год" 

	
	
	
	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.8
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	-
	25.12.2025

	11

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2025

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	247

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.10
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.11
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии " 

	-
	20.02.2026

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о 

	-
	01.03.2026

	07

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении 


	248

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	субсидии



	2.4.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна " 

	-
	30.03.2026

	06

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.14
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	-
	30.06.2026

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
отчет



	249

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна " 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна " 

	-
	30.09.2026

	10

	14

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	250

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.4.17
	Контрольная точка " Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2026

	11

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2026

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.19
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии 



	251

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.20
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии " 

	-
	20.02.2027

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2027

	07

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	252

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна " 

	-
	30.03.2027

	06

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.23
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	-
	30.06.2027

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	253

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна " 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна " 

	-
	30.09.2027

	10

	14

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.26
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2027

	11

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Отчет 
Отчет



	254

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2027

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.28
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.29
	Контрольная точка "Сформирован отчет о 

	-
	20.02.2028

	07

	Взаимосвязь с иными 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Отчет 
Отчет по субсидии



	255

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предоставлении субсидии " 

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2028

	07

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна " 

	-
	30.03.2028

	06

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	256

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.32
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	-
	30.06.2028

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна " 

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	257

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.4.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна " 

	-
	30.09.2028

	10

	14

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.35
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2028

	11

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.36
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2028

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Отчет 
Отчет



	258

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.37
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.38
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии " 

	-
	20.02.2029

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

	Отчет 
Отчет по субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	259

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.39
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2029

	07

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.40
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна " 

	-
	30.03.2029

	06

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.41
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе 

	-
	30.06.2029

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и 

	Отчет 
Отчет



	260

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.42
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.43
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна " 

	-
	30.09.2029

	10

	14

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	261

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.44
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2029

	11

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Создан и функционирует отраслевой центр компетенций для внедрения лучших практик (коробочных решений) по применению инструментов "бережливого производства" 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.45
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2029

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.46
	Контрольная точка "Утверждены документы, 

	-
	31.01.2030

	Взаимосвязь с иными 

	12

	Баталина О. Ю. Первый заместитель 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении 


	262

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	субсидии



	2.4.47
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии " 

	-
	20.02.2030

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	01.03.2030

	07

	08

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	263

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.4.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна " 

	-
	30.03.2030

	06

	09

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.50
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации " 

	-
	30.06.2030

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	264

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.4.51
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна " 

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.52
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна " 

	-
	30.09.2030

	10

	03

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.53
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2030

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Баталина О. Ю. Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

	Отчет 
Отчет



	265

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5

	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.1
	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК



	2.5.2
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	28.02.2025

	04

	06

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	266

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК" 

	-
	01.04.2025

	05

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.5.4
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год" 

	-
	15.04.2025

	06

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2025

	07

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.6
	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" 

	-
	15.11.2025

	01

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.7
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2025

	08

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.8
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	25.12.2025

	09

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	268

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Протокол 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	2.5.10
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.5.11
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2026

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.5.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" 

	-
	28.02.2026

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.5.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.03.2026

	08

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.14
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2026

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными 

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Соглашение 
Соглашения о реализации 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	проектов по внедрению



	2.5.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2026

	04

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.17
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2026

	05

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2026

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.19
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.5.20
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2027

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.5.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" 

	-
	28.02.2027

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	272

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.03.2027

	08

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.23
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2027

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	273

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2027

	04

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.26
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2027

	05

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2027

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Протокол 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	
	
	
	
	
	
	
	

	274

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.5.28
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.5.29
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2028

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.5.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" 

	-
	28.02.2028

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.5.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.03.2028

	08

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Соглашение 
Соглашения о реализации 


	275

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	проектов по внедрению



	2.5.32
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2028

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.09.2028

	04

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	276

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.35
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2028

	05

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.36
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2028

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Протокол 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений 



	2.5.37
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет по субсидии



	277

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.38
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	-
	31.01.2029

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.5.39
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" 

	-
	28.02.2029

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.5.40
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.03.2029

	08

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	278

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.41
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2029

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.42
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.43
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2029

	04

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	279

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.5.44
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2029

	05

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.5.45
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2029

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Протокол 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	2.5.46
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.5.47
	Контрольная точка "Утверждены документы, 

	-
	31.01.2030

	06

	Взаимосвязь с иными 

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Решение 
Решение о предоставление 


	280

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	обеспечивающие финансирование ОЦК" 

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	субсидии ОЦК



	2.5.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" 

	-
	28.02.2030

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.5.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.03.2030

	08

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.50
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов 

	-
	30.06.2030

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет



	281

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	Российской Федерации" 

	
	
	
	точками отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.5.51
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.52
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.09.2030

	04

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.5.53
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2030

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Протокол 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	282

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6

	Результат "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.1
	Контрольная точка "Сформирован список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.03.2025

	04

	06

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.2
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	30.04.2025

	05

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	283

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.3
	Контрольная точка "Сформирован и согласован с субъектами РФ перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на текущий год " 

	-
	28.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.4
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений " 

	-
	30.09.2025

	06

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2025

	07

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	284

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.6.6
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2025

	01

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.7
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2025

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.9
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) 

	-
	30.01.2026

	Взаимосвязь с иными 

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Отчет 
Отчет



	285

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	список ответственных в РОИВ" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.10
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2026

	06

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.11
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2026

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.04.2026

	08

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет



	286

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.13
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2026

	01

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2026

	09

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.15
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2026

	04

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	287

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2026

	10

	11

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.17
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2026

	05

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.18
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2026

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	288

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.20
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.21
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2027

	06

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	289

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.6.22
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2027

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2027

	08

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.24
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2027

	01

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.07.2027

	09

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Отчет 
Отчет



	290

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.26
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2027

	04

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2027

	10

	11

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.28
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам 

	-
	30.11.2027

	05

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет



	291

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	РФ" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.29
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2027

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.31
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	292

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.32
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2028

	06

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.33
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2028

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.34
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2028

	08

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	293

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.35
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2028

	01

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.36
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2028

	09

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.37
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2028

	04

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	294

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.6.38
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2028

	10

	11

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.39
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2028

	05

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.40
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2028

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.41
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Отчет 
Отчет



	295

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.42
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.43
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2029

	06

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.44
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2029

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет



	296

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.45
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2029

	08

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.46
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 2 волны" 

	-
	30.06.2029

	01

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.47
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2029

	09

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет



	297

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.48
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2029

	04

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.10.2029

	10

	11

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.50
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) план-график массового тиражирования по субъектам РФ" 

	-
	30.11.2029

	05

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	298

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.51
	Контрольная точка "Сформирован перечень организаций для массового тиражирования лучших практик на следующий год" 

	-
	28.12.2029

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.52
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.53
	Контрольная точка "Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ" 

	-
	30.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	299

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.6.54
	Контрольная точка "Проведены обучающие вебинары для ответственных сотрудников РОИВ" 

	-
	28.02.2030

	06

	08

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.55
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 1 волны" 

	-
	30.03.2030

	07

	01

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.56
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.04.2030

	08

	09

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.57
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС 

	-
	30.06.2030

	01

	04

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - 

	Отчет 
Отчет



	300

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	для учреждений 2 волны" 

	
	
	
	
	заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.58
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2030

	09

	10

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.59
	Контрольная точка "Проведены обучающие ВКС для учреждений 3 волны" 

	-
	30.09.2030

	04

	05

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.6.60
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.10.2030

	10

	03

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской 

	Отчет 
Отчет



	301

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.6.61
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2030

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева Ж. В. Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7

	Результат "В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.1
	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта " 

	-
	01.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Приказ 
Приказ Минспорта России об определении организации, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций в сфере физической культуры и спорта 



	302

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	31.03.2025

	09

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций 



	2.7.3
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших коробочных решений на текущий год " 

	-
	15.04.2025

	08

	11

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.4
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал" 

	-
	15.07.2025

	10

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 2 квартал



	2.7.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.07.2025

	11

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра 

	Прочий тип документа 
Соглашения о реализации 


	303

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	
	
	
	
	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	проектов по внедрению



	2.7.6
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2025

	06

	13

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	2.7.7
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2025

	12

	14

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.8
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта " 

	-
	25.12.2025

	13

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет



	304

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2025

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	2.7.10
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год" 

	-
	20.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2025 год



	2.7.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2026

	13

	08

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций



	2.7.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

	-
	30.03.2026

	07

	09

	Гандилян М. М. Заместитель министра 

	Соглашение 
Соглашения о реализации 


	305

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" 

	
	
	
	
	спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	проектов по внедрению



	2.7.13
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта " 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.14
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта" 

	-
	30.06.2026

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.18
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2026

	10

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.19
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников 

	-
	15.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской 

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	является субсидия, за 3 квартал



	2.7.20
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год" 

	-
	01.12.2026

	11

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2026

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.22
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год" 

	-
	20.02.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2026 год
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.7.23
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2027

	13

	08

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций



	2.7.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" 

	-
	30.03.2027

	07

	09

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.25
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов" 

	-
	30.06.2027

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.26
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	309

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	
	
	точками отсутствует

	
	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2027

	10

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.28
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	2.7.29
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год" 

	-
	01.12.2027

	11

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.7.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2027

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.31
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год" 

	-
	20.02.2028

	08

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2027 год



	2.7.32
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2028

	13

	09

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций



	2.7.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.03.2028

	07

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	311

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы) 1 волна" 

	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.34
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов " 

	-
	30.06.2028

	09

	11

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.35
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2028

	10

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.36
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	312

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.7.37
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год" 

	-
	01.12.2028

	11

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.38
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2028

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.39
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год" 

	-
	20.02.2029

	08

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2028 год



	2.7.40
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о 

	-
	01.03.2029

	13

	09

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций



	313

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.41
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" 

	-
	30.03.2029

	07

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.42
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2029

	09

	11

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.43
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2029

	10

	12

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	314

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.7.44
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	2.7.45
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения лучших практик (коробочных решений) в пилотных организациях на следующий год" 

	-
	01.12.2029

	11

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.46
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2029

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.7.47
	Контрольная точка "Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год" 

	-
	20.02.2030

	08

	07

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2029 год
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.7.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2030

	12

	09

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета отраслевому центру компетенций



	2.7.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" 

	-
	30.03.2030

	07

	10

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.50
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта " 

	-
	30.06.2030

	09

	11

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.7.51
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2030

	10

	06

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.7.52
	Контрольная точка "Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источников финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	2.7.53
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2030

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гандилян М. М. Заместитель министра спорта Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8

	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Афанасьев Д. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	помощью созданного отраслевого центра компетенций"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.1
	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Приказ ФОИВ о наделении организации полномочиями ОЦК



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.2
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	28.02.2025

	05

	06

	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.3
	Контрольная точка 

	-
	01.04.2025

	04

	07

	Омельчук А. В. 

	Соглашение 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	
	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.4
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организацияхна текущий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	15.04.2025

	06

	01

	Омельчук А. В. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.07.2025

	07

	08

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.6
	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	15.11.2025

	01

	09

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.7
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.12.2025

	08

	10

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.8
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	25.12.2025

	09

	03

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.8.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2025

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Архив протоколов о внедрении коробочных решений



	2.8.10
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.8.11
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2026

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.8.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение 

	-
	01.03.2026

	04

	01

	Гришкин В. В. Директор 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	(допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	
	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	субсидии



	2.8.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.03.2026

	08

	05

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.14
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.15
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов 

	-
	30.06.2026

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	точками отсутствует

	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.09.2026

	09

	10

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.17
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.12.2026

	06

	03

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2026

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.19
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.8.20
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2027

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.8.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.03.2027

	07

	01

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	324

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.03.2027

	08

	09

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.23
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	325

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.8.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.09.2027

	09

	10

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.26
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.12.2027

	05

	03

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2027

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.28
	Контрольная точка "Сформирован отчет о 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными 

	07

	Гришкин В. В. Директор 

	Отчет 
Отчет о субсидии 



	326

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.29
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2028

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.8.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.03.2028

	07

	01

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.8.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.03.2028

	08

	04

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	327

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	
	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.32
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2028

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.34
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" , значение: 1.0000 , 

	-
	30.09.2028

	09

	10

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	328

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	Единица 

	
	
	
	
	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.35
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.12.2028

	05

	03

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.36
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2028

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.37
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Отчет 
Отчет о субсидии



	329

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.38
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2029

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	2.8.39
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.03.2029

	04

	05

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.8.40
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 1 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.03.2029

	09

	06

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	
	
	
	
	
	
	
	

	330

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.8.41
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2029

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.42
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.43
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2029

	10

	11

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.8.44
	Контрольная точка "Сформирован план-график 

	-
	01.12.2029

	07

	03

	Гришкин В. В. Директор 

	Отчет 
Отчет



	331

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	тиражирования коробочных решений на следующий год" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	
	департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.45
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2029

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.46
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	31.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.8.47
	Контрольная точка "Утверждены документы, обеспечивающие финансирование ОЦК" , 

	-
	31.01.2030

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО 

	Решение 
Решение о предоставление субсидии ОЦК



	332

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	
	точками отсутствует

	НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение (допсоглашение) о предоставлении субсидии" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	01.03.2030

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о предоставлении субсидии



	2.8.49
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	30.06.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.8.50
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица 

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.8.51
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	30.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Гришкин В. В. Директор департамента, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	2.9

	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1
	Контрольная точка "Определена организация, на базе которой функционирует отраслевой центр компетенций" 

	-
	30.01.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.2
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" 

	-
	28.02.2025

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.3
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	28.02.2025

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях создания и 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	функционирования ОЦК



	2.9.4
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги" 

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.5
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных решений в пилотных организациях на текущий год" 

	-
	15.04.2025

	08

	01

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	30.07.2025

	11

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.7
	Контрольная точка "Представлен отчет о 

	-
	15.10.2025

	09

	03

	Шварцман И. В. Заместитель 

	Отчет 
Предварительный отчет о 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	
	
	
	
	Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	выполнении государственного задания



	2.9.8
	Контрольная точка "Проведена оценка знаний и навыков сотрудников ОЦК" 

	-
	14.11.2025

	01

	13

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.9
	Контрольная точка "Сформирован план-график внедрения коробочных коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2025

	12

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.10
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	25.12.2025

	13

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.9.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2025

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.12
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги" 

	-
	28.02.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.13
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" 

	-
	02.03.2026

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.14
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК



	2.9.15
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	30.03.2026

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2025 году 



	2.9.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)" 

	-
	30.04.2026

	13

	09

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.1
	Контрольная точка 

	-
	30.06.2026

	09

	10

	Шварцман И. В. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	7
	"Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	
	
	
	
	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет



	2.9.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 2 волна" 

	-
	30.06.2026

	08

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 3 волна" 

	-
	30.09.2026

	09

	15

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.20
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

	-
	15.10.2026

	12

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Предварительный отчет о выполнении государственного задания
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	(выполнение работ)" 

	
	
	
	
	
	

	2.9.21
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2026

	10

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2026

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.23
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги" 

	-
	26.02.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.24
	Контрольная точка "Между Минпросвещения России и 

	-
	01.03.2027

	11

	13

	Шварцман И. В. Заместитель 

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	
	
	
	
	Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.25
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	01.03.2027

	07

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК



	2.9.26
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

	-
	30.03.2027

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2026 году 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	(выполнение работ)" 

	
	
	
	
	
	

	2.9.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)" 

	-
	30.04.2027

	13

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.28
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2027

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.29
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)" 

	-
	30.06.2027

	08

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.30
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)" 

	-
	30.09.2027

	09

	15

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	343

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.9.31
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	15.10.2027

	13

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Предварительный отчет о выполнении государственного задания



	2.9.32
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2027

	10

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.33
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	27.12.2027

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.34
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые 

	-
	31.01.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, 

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	для оказания услуги" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	2.9.35
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2028

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.36
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	01.03.2028

	07

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК



	345

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.37
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	30.03.2028

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2027 году 



	2.9.38
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)" 

	-
	30.04.2028

	13

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.39
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	30.06.2028

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.40
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

	-
	30.06.2028

	08

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	услуги (выполнения работы) (2 волна)" 

	
	
	
	
	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.9.41
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)" 

	-
	29.09.2028

	09

	15

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.42
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	16.10.2028

	13

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Предварительный отчет о выполнении государственного задания



	2.9.43
	Контрольная точка "Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	01.12.2028

	10

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.4
	Контрольная точка "Услуга 

	-
	28.12.2028

	15

	Взаимосвязь с 

	Шварцман И. В. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	4
	оказана (работы выполнены)" 

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет



	2.9.45
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги" 

	-
	28.02.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.46
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2029

	11

	13

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	348

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.9.47
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	01.03.2029

	07

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК



	2.9.48
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	30.03.2029

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2028 году 



	2.9.49
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)" 

	-
	30.04.2029

	13

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.50
	Контрольная точка "Сформированы лучшие 

	-
	29.06.2029

	08

	09

	Шварцман И. В. Заместитель 

	Отчет 
Отчет



	349

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	
	
	
	
	Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.9.51
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)" 

	-
	30.06.2029

	14

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.52
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)" 

	-
	28.09.2029

	09

	15

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.53
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	15.10.2029

	13

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Предварительный отчет о выполнении государственного задания



	
	
	
	
	
	
	
	

	350

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.9.54
	Контрольная точка " Сформирован план-график тиражирования коробочных решений на следующий год" 

	-
	03.12.2029

	10

	03

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.55
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	28.12.2029

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.56
	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги" 

	-
	28.02.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Приказ 
Минпросвещения России издан (актуализирован) приказ об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, находящимися в ведении министерства



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.57
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 

	-
	01.03.2030

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО 

	Соглашение 
Между Минпросвещения России и подведомственным Минпросвещения России 


	351

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" 

	
	
	
	
	ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)



	2.9.58
	Контрольная точка "Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" 

	-
	01.03.2030

	07

	12

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному/автономному учреждению, находящемуся в ведении Минпросвещения России в целях функционирования ОЦК



	2.9.59
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	-
	29.03.2030

	11

	08

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 2029 году 



	2.9.6
	Контрольная точка 

	-
	30.04.2030

	13

	14

	Шварцман И. В. 

	Соглашение 



	352

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	0
	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (1 волна)" 

	
	
	
	
	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.61
	Контрольная точка "Сформированы лучшие практики на основе отраслевого опыта субъектов Российской Федерации" 

	-
	28.06.2030

	09

	10

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.9.62
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (2 волна)" 

	-
	28.06.2030

	08

	14

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.63
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (3 волна)" 

	-
	30.09.2030

	09

	06

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения о реализации проектов по внедрению



	2.9.6
	Контрольная точка 

	-
	15.10.2030

	13

	03

	Шварцман И. В. 

	Отчет 



	353

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	4
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 

	
	
	
	
	Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Предварительный отчет о выполнении государственного задания



	2.9.65
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	27.12.2030

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шварцман И. В. Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет



	2.10

	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."

	01.01.2025

	01.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Камкин Е. Г. Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	354

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2025 год о реализации мероприятия" 

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.2
	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения" 

	-
	15.03.2025

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	08

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	355

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.04.2025

	04

	09

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.5
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение 

	-
	01.08.2025

	05

	06

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	356

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лучших практик (коробочных решений)" 

	
	
	
	
	Я РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) " 

	-
	25.12.2025

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2026 год о реализации мероприятия" 

	-
	01.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.8
	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы 

	-
	15.03.2026

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской 


	357

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	региональные центры компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения" 

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Федерации в сфере охраны здоровья 



	2.10.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.10
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.04.2026

	01

	06

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	358

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.11
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.08.2026

	02

	03

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2026

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской 

	-
	01.03.2027

	Взаимосвязь с иными 

	02

	Каракулина Е. В. Директор 

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между 


	359

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	Федерации заключены соглашения на 2027 год о реализации мероприятия" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	2.10.14
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.03.2027

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	360

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.16
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.08.2027

	02

	06

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.17
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.11.2027

	05

	03

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	361

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.10.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2027

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.19
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2028 год о реализации мероприятия" 

	-
	01.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2028

	04

	02

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	362

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.04.2028

	01

	05

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.22
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение 

	-
	01.08.2028

	02

	06

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	363

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лучших практик (коробочных решений)" 

	
	
	
	
	Я РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.23
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.11.2028

	05

	03

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2028

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.25
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены 

	-
	01.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	01

	Каракулина Е. В. Директор Департамента 

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения 


	364

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	соглашения на 2029 год о реализации мероприятия" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	2.10.26
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2029

	04

	02

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.27
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.04.2029

	01

	05

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	365

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.28
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.08.2029

	02

	06

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.29
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.11.2029

	05

	03

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2029

	06

	Взаимосвязь с иными 

	Каракулина Е. В. Директор 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной 


	366

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	2.10.31
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения на 2030 год о реализации мероприятия" 

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашения, заключенные между Министерством здравоохранения Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о реализации мероприятия



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.10.33
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" 

	-
	15.04.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.34
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	2.10.35
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года в медицинских организациях осуществлялось внедрение лучших практик (коробочных решений)" 

	-
	01.11.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.36
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11

	Результат "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Камкин Е. Г. Заместитель Министра здравоохранения Российской 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	Федерации, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.2
	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого 

	-
	15.03.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производства в отрасли здравоохранения в 2025 году" 

	
	
	
	
	
	

	2.11.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	01.05.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2025 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.4
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2025 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.5
	Контрольная точка "Представлен отчет о 

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Каракулина Е. В. Директор 

	Отчет 
Отчет о расходах, источником 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	2.11.6
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	01.11.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2025 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.7
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные 

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2025 года
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2025 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	
	
	Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.8
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Я РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.10
	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2026 году" 

	-
	15.03.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2025 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	01.05.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2026 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Контрольная точка "При 

	-
	01.08.2026

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Каракулина Е. В. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	12
	организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.13
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.14
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого 

	-
	01.11.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года



	2.11.15
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2026 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2026 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.16
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.17
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Контрольная точка "До 

	-
	15.03.2027

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Каракулина Е. В. 

	Прочий тип документа 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	19
	подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году" , значение: 1.0000 , Единица 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2027 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	01.05.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2027 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.21
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению 

	-
	01.08.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года



	2.11.22
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.23
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение 

	-
	01.11.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	
	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.24
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2027 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	25.12.2027

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2027 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.25
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.26
	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году" 

	-
	15.03.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2028 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.27
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	01.05.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2028 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.28
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра 

	-
	01.08.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года



	2.11.29
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.30
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные 

	-
	01.11.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	
	
	Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.31
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2028 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	25.12.2028

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2028 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.32
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о предоставлении субсидии
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	Я РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.33
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.34
	Контрольная точка "До подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году" 

	-
	15.03.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Прочий тип документа 
Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2029 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Контрольная точка "При 

	-
	01.08.2029

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Каракулина Е. В. 

	Отчет 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	35
	организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.36
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал" 

	-
	15.10.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.37
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого 

	-
	01.11.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года



	2.11.38
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2029 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	29.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 12 месяцев 2029 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.39
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения о перечне пилотных медицинских организаций, участвующих во 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	
	
	
	
	
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	внедрении лучших практик (коробочных решений) в 2028 году



	2.11.40
	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидии" 

	-
	31.01.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет по субсидии



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.41
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" 

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Соглашение 
Соглашение о доведении подведомственному Минздрава России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	Контрольная точка "До 

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Каракулина Е. В. 

	Прочий тип документа 
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	42
	подведомственного Минздраву России Федерального государственного бюджетного учреждения доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году" 

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Сведения о доведении до подведомственного Минздраву России ФГБУ иной целевой субсидии в целях обеспечения функционирования Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения в 2030 году



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.43
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 6 месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	01.08.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.44
	Контрольная точка "Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

	-
	15.10.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации 

	Отчет 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 3 квартал
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	которых является субсидия, за 3 квартал" 

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.45
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение лучших практик (коробочных решений) по итогам 9 месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее" 

	-
	01.11.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года



	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.46
	Контрольная точка "При организационно-методической поддержке Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения пилотные медицинские организации вовлечены во внедрение 

	-
	25.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО 

	Отчет 
Отчет Отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года
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	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид 
и характеристика
подтверждающего
документа

	
	
	Начало
	Окон-чание
	предшественники
	последователи
	
	

	
	лучших практик (коробочных решений) по итогам 12 месяцев 2030 года, нарастающим итогом, не менее" 

	
	
	
	
	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	

	2.11.47
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" 

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Каракулина Е. В. Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Отчет 
Отчет
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта

	
	Производительность труда

	
	0
0
	

	Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.

	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях Процент

	1.1

	Дальневосточный федеральный округ

	1.1.1
	Амурская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.2
	Еврейская автономная область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.3
	Забайкальский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.4
	Камчатский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.5
	Магаданская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.6
	Приморский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.7
	Республика Бурятия
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.8
	Сахалинская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.1.9
	Хабаровский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,8000
	102,6000
	103,4000
	103,8000
	104,4000
	105,1000

	1.2

	Приволжский федеральный округ

	1.2.1
	Кировская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.2
	Нижегородская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.3
	Пензенская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.4
	Пермский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.5
	Республика Башкортостан
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.6
	Республика Марий Эл
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.7
	Самарская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.8
	Удмуртская Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.2.9
	Ульяновская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	392

	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Чувашская Республика - Чувашия
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3

	Северо-Западный федеральный округ

	1.3.1
	Вологодская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3.2
	Калининградская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3.3
	Ленинградская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3.4
	Новгородская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3.5
	Республика Карелия
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.3.6
	Республика Коми
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.4

	Северо-Кавказский федеральный округ

	1.4.1
	Карачаево-Черкесская Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.4.2
	Республика Дагестан
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.4.3
	Республика Ингушетия
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,700
	102,500
	103,300
	103,700
	104,300
	105,000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4
	Республика Северная Осетия - Алания
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.4.5
	Ставропольский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.4.6
	Чеченская Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5

	Сибирский федеральный округ

	1.5.1
	Иркутская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5.2
	Кемеровская область - Кузбасс
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5.3
	Красноярский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5.4
	Республика Алтай
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5.5
	Республика Тыва
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.5.6
	Томская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.6

	Уральский федеральный округ
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.6.1
	Свердловская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.6.2
	Тюменская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.6.3
	Челябинская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.6.4
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7

	Центральный федеральный округ

	1.7.1
	Брянская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.2
	Воронежская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.3
	Ивановская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.4
	Калужская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.5
	Курская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.6
	Липецкая область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.7
	Орловская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Тамбовская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.7.9
	Ярославская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.8

	Южный федеральный округ

	1.8.1
	Волгоградская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.8.2
	город федерального значения Севастополь
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.8.3
	Краснодарский край
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.8.4
	Луганская Народная Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	100,0000
	101,7000
	102,5000
	103,4000
	104,2000
	105,0000

	1.8.5
	Республика Калмыкия
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	1.8.6
	Республика Крым
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000

	2.

	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением  Процент

	2.1

	Дальневосточный федеральный округ

	2.1.1
	Амурская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Еврейская автономная область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.1.3
	Забайкальский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.1.4
	Камчатский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.5
	Магаданская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.6
	Приморский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.7
	Республика Бурятия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.8
	Республика Саха (Якутия)
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.9
	Сахалинская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.10
	Хабаровский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.1.11
	Чукотский автономный округ
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2.2

	Приволжский федеральный округ

	2.2.1
	Кировская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.2
	Нижегородская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.3
	Оренбургская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	2.2.4
	Пензенская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.5
	Пермский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.6
	Республика Башкортостан
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.7
	Республика Марий Эл
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.8
	Республика Мордовия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.9
	Республика Татарстан (Татарстан)
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.10
	Самарская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.11
	Саратовская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.12
	Удмуртская Республика
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.13
	Ульяновская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.2.14
	Чувашская Республика - Чувашия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3

	Северо-Западный федеральный округ

	2.3.1
	Архангельская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.2
	Вологодская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.3
	город федерального значения Санкт-
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Петербург
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Калининградская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.5
	Ленинградская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.6
	Мурманская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.7
	Ненецкий автономный округ
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.3.8
	Новгородская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.9
	Псковская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.10
	Республика Карелия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.3.11
	Республика Коми
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.4

	Северо-Кавказский федеральный округ

	2.4.1
	Кабардино-Балкарская Республика
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.4.2
	Карачаево-Черкесская Республика
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.4.3
	Республика Дагестан
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.4.4
	Республика Ингушетия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2.4.5
	Республика Северная Осетия - Алания
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Ставропольский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.4.7
	Чеченская Республика
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.5

	Сибирский федеральный округ

	2.5.1
	Алтайский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.2
	Иркутская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.3
	Кемеровская область - Кузбасс
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.4
	Красноярский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.5
	Новосибирская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.6
	Омская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.7
	Республика Алтай
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	50,0000

	2.5.8
	Республика Тыва
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.5.9
	Республика Хакасия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	50,0000

	2.5.10
	Томская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6

	Уральский федеральный округ
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
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	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	2.6.1
	Курганская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6.2
	Свердловская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6.3
	Тюменская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6.4
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6.5
	Челябинская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.6.6
	Ямало-Ненецкий автономный округ
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	0,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7

	Центральный федеральный округ

	2.7.1
	Белгородская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.2
	Брянская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.3
	Владимирская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.4
	Воронежская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.5
	город федерального значения Москва
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.6
	Ивановская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.7
	Калужская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401

	№
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	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
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	2025
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	2027
	2028
	2029
	2030

	2.7.8
	Костромская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.9
	Курская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.10
	Липецкая область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.11
	Московская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.12
	Орловская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.13
	Рязанская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.14
	Смоленская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.15
	Тамбовская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.16
	Тверская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.17
	Тульская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.7.18
	Ярославская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8

	Южный федеральный округ

	2.8.1
	Астраханская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.8.2
	Волгоградская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.3
	город федерального значения
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	50,0000
	50,0000
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	Севастополь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.4
	Донецкая Народная Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	0,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.5
	Запорожская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.8.6
	Краснодарский край
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.7
	Луганская Народная Республика
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.8
	Республика Адыгея (Адыгея)
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	50,0000

	2.8.9
	Республика Калмыкия
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000

	2.8.10
	Республика Крым
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.11
	Ростовская область
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000

	2.8.12
	Херсонская область
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта

	
	Производительность труда

	
	0
0
0
0
0
	

	Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1
	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	1.1.1
	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	6057.0000
	2024
	-
	7068.0000
	8079.0000
	9081.0000
	10058.0000
	11030.0000
	12002.0000

	1.1.2
	Всего по Российской Федерации
	Единица
	6057.0000
	2024
	-
	7068.0000
	8079.0000
	9081.0000
	10058.0000
	11030.0000
	12002.0000

	1.1.3
	Центральный федеральный округ
	Единица
	1728.0000
	2024
	-
	2004.0000
	2282.0000
	2557.0000
	2828.0000
	3090.0000
	3356.0000

	1.1.3.1.
	Белгородская область

	Единица

	119.0000

	2024

	-

	128.0000

	137.0000

	146.0000

	156.0000

	169.0000

	178.0000


	1.1.3.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	4.0000

	0.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.3.2.
	Брянская область

	Единица

	41.0000

	2024

	-

	49.0000

	57.0000

	65.0000

	75.0000

	83.0000

	91.0000


	1.1.3.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.3.
	Владимирская область

	Единица

	53.0000

	2024

	-

	62.0000

	69.0000

	75.0000

	81.0000

	87.0000

	93.0000


	1.1.3.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	1.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.4.
	Воронежская область

	Единица

	147.0000

	2024

	-

	173.0000

	196.0000

	219.0000

	239.0000

	259.0000

	279.0000


	1.1.3.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.5.
	Ивановская область

	Единица

	45.0000

	2024

	-

	49.0000

	55.0000

	61.0000

	67.0000

	73.0000

	79.0000


	1.1.3.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению 

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.6.
	Калужская область

	Единица

	90.0000

	2024

	-

	99.0000

	110.0000

	123.0000

	132.0000

	141.0000

	150.0000


	1.1.3.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	2.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.7.
	Костромская область

	Единица

	18.0000

	2024

	-

	22.0000

	26.0000

	35.0000

	45.0000

	52.0000

	59.0000


	1.1.3.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.8.
	Курская область

	Единица

	55.0000

	2024

	-

	63.0000

	71.0000

	79.0000

	87.0000

	94.0000

	103.0000


	1.1.3.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.3.9.
	Липецкая область

	Единица

	90.0000

	2024

	-

	102.0000

	113.0000

	124.0000

	135.0000

	146.0000

	159.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.3.10.
	Московская область

	Единица

	262.0000

	2024

	-

	317.0000

	373.0000

	431.0000

	489.0000

	552.0000

	615.0000


	1.1.3.10.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	5.0000

	6.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.1.3.11.
	Орловская область

	Единица

	40.0000

	2024

	-

	47.0000

	54.0000

	58.0000

	62.0000

	66.0000

	70.0000


	1.1.3.11.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	3.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.12.
	Рязанская область

	Единица

	90.0000

	2024

	-

	103.0000

	117.0000

	131.0000

	141.0000

	141.0000

	141.0000


	1.1.3.12.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и 

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.13.
	Смоленская область

	Единица

	38.0000

	2024

	-

	44.0000

	52.0000

	60.0000

	68.0000

	80.0000

	95.0000


	1.1.3.13.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	4.0000

	6.0000


	1.1.3.14.
	Тамбовская область

	Единица

	49.0000

	2024

	-

	54.0000

	60.0000

	64.0000

	71.0000

	76.0000

	82.0000


	1.1.3.14.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	1.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000

	0.0000


	1.1.3.15.
	Тверская область

	Единица

	38.0000

	2024

	-

	53.0000

	65.0000

	74.0000

	83.0000

	89.0000

	95.0000


	1.1.3.15.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	7.0000

	4.0000

	3.0000

	3.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.16.
	Тульская область

	Единица

	64.0000

	2024

	-

	75.0000

	86.0000

	94.0000

	102.0000

	110.0000

	118.0000


	1.1.3.16.1.
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	3.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.3.17.
	Ярославская область

	Единица

	70.0000

	2024

	-

	80.0000

	92.0000

	104.0000

	116.0000

	128.0000

	140.0000


	1.1.3.17.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.3.18.
	город федерального значения Москва

	Единица

	419.0000

	2024

	-

	484.0000

	549.0000

	614.0000

	679.0000

	744.0000

	809.0000


	1.1.3.18.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000


	1.1.4
	Северо-Западный федеральный округ
	Единица
	649.0000
	2024
	-
	780.0000
	911.0000
	1043.0000
	1162.0000
	1288.0000
	1414.0000

	1.1.4.1.
	Республика Карелия

	Единица

	15.0000

	2024

	-

	19.0000

	22.0000

	30.0000

	38.0000

	47.0000

	56.0000


	1.1.4.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению 

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	3.0000

	3.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.
	Республика Коми

	Единица

	14.0000

	2024

	-

	17.0000

	19.0000

	22.0000

	24.0000

	27.0000

	27.0000


	1.1.4.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	2.0000

	3.0000

	2.0000

	3.0000

	0.0000


	1.1.4.3.
	Архангельская область

	Единица

	28.0000

	2024

	-

	33.0000

	37.0000

	40.0000

	45.0000

	50.0000

	53.0000


	1.1.4.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	1.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	2.0000

	0.0000


	1.1.4.4.
	Вологодская область

	Единица

	51.0000

	2024

	-

	58.0000

	65.0000

	72.0000

	79.0000

	90.0000

	101.0000


	1.1.4.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.4.5.
	Калининградская область

	Единица

	77.0000

	2024

	-

	91.0000

	105.0000

	119.0000

	131.0000

	143.0000

	155.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000


	1.1.4.6.
	Ленинградская область

	Единица

	99.0000

	2024

	-

	118.0000

	135.0000

	152.0000

	167.0000

	182.0000

	197.0000


	1.1.4.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	4.0000

	3.0000

	3.0000


	1.1.4.7.
	Мурманская область

	Единица

	12.0000

	2024

	-

	16.0000

	20.0000

	24.0000

	28.0000

	34.0000

	40.0000


	1.1.4.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	2.0000


	1.1.4.8.
	Новгородская область

	Единица

	34.0000

	2024

	-

	39.0000

	45.0000

	51.0000

	53.0000

	55.0000

	57.0000


	1.1.4.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и 

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.9.
	Псковская область

	Единица

	18.0000

	2024

	-

	19.0000

	22.0000

	26.0000

	29.0000

	32.0000

	35.0000


	1.1.4.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	1.0000

	2.0000

	1.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.4.10.
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Единица

	300.0000

	2024

	-

	369.0000

	440.0000

	506.0000

	567.0000

	626.0000

	690.0000


	1.1.4.10.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	5.0000

	6.0000


	1.1.4.11.
	Ненецкий автономный округ

	Единица

	1.0000

	2024

	-

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	2.0000

	3.0000


	1.1.4.11.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000


	1.1.5
	Южный федеральный округ
	Единица
	578.0000
	2024
	-
	694.0000
	799.0000
	907.0000
	1014.0000
	1131.0000
	1255.0000

	1.1.5.1.
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Республика Адыгея (Адыгея)

	Единица

	12.0000

	2024

	-

	14.0000

	14.0000

	14.0000

	14.0000

	15.0000

	16.0000


	1.1.5.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000


	1.1.5.2.
	Республика Калмыкия

	Единица

	1.0000

	2024

	-

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	2.0000

	3.0000


	1.1.5.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000


	1.1.5.3.
	Краснодарский край

	Единица

	251.0000

	2024

	-

	310.0000

	365.0000

	420.0000

	475.0000

	536.0000

	597.0000


	1.1.5.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000


	1.1.5.4.
	Астраханская область

	Единица

	6.0000

	2024

	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	8.0000

	12.0000


	1.1.5.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, 

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	4.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	заключенных между ФЦК и предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.5.
	Волгоградская область

	Единица

	76.0000

	2024

	-

	88.0000

	98.0000

	108.0000

	118.0000

	128.0000

	140.0000


	1.1.5.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.5.6.
	Ростовская область

	Единица

	181.0000

	2024

	-

	214.0000

	244.0000

	273.0000

	300.0000

	325.0000

	350.0000


	1.1.5.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.5.7.
	Запорожская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	-

	-

	-

	-

	2.0000


	1.1.5.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.5.8.
	Республика Крым

	Единица

	44.0000

	2024

	-

	53.0000

	61.0000

	71.0000

	77.0000

	83.0000

	89.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.5.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.5.9.
	город федерального значения Севастополь

	Единица

	7.0000

	2024

	-

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	10.0000

	13.0000

	17.0000


	1.1.5.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	3.0000

	3.0000

	4.0000


	1.1.5.10.
	Донецкая Народная Республика

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	1.0000

	3.0000

	6.0000

	10.0000

	14.0000

	18.0000


	1.1.5.10.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.5.11.
	Луганская Народная Республика

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	-

	1.0000

	3.0000

	6.0000

	9.0000


	1.1.5.11.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.5.12.
	Херсонская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	-

	-

	-

	1.0000

	2.0000


	1.1.5.12.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000


	1.1.6
	Северо-Кавказский федеральный округ
	Единица
	129.0000
	2024
	-
	139.0000
	150.0000
	163.0000
	176.0000
	194.0000
	211.0000

	1.1.6.1.
	Республика Дагестан

	Единица

	12.0000

	2024

	-

	12.0000

	12.0000

	16.0000

	20.0000

	23.0000

	23.0000


	1.1.6.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	4.0000

	4.0000

	3.0000

	0.0000


	1.1.6.2.
	Республика Ингушетия

	Единица

	2.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	4.0000


	1.1.6.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.6.3.
	Кабардино-Балкарская Республика

	Единица

	6.0000

	2024

	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	8.0000

	10.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	2.0000


	1.1.6.4.
	Карачаево-Черкесская Республика

	Единица

	3.0000

	2024

	-

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	4.0000

	7.0000


	1.1.6.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	3.0000


	1.1.6.5.
	Республика Северная Осетия - Алания

	Единица

	5.0000

	2024

	-

	7.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	11.0000


	1.1.6.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.6.6.
	Чеченская Республика

	Единица

	13.0000

	2024

	-

	13.0000

	13.0000

	13.0000

	13.0000

	15.0000

	17.0000


	1.1.6.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	2.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.7.
	Ставропольский край

	Единица

	88.0000

	2024

	-

	96.0000

	105.0000

	114.0000

	123.0000

	133.0000

	139.0000


	1.1.6.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	3.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000


	1.1.7
	Приволжский федеральный округ
	Единица
	1406.0000
	2024
	-
	1644.0000
	1876.0000
	2100.0000
	2322.0000
	2541.0000
	2751.0000

	1.1.7.1.
	Республика Башкортостан

	Единица

	156.0000

	2024

	-

	184.0000

	205.0000

	224.0000

	241.0000

	257.0000

	273.0000


	1.1.7.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	5.0000

	5.0000

	3.0000

	1.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.7.2.
	Республика Марий Эл

	Единица

	28.0000

	2024

	-

	34.0000

	40.0000

	44.0000

	48.0000

	52.0000

	56.0000


	1.1.7.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.7.3.
	Республика Мордовия

	Единица

	45.0000

	2024

	-

	49.0000

	53.0000

	55.0000

	59.0000

	65.0000

	71.0000


	418

	

	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	0.0000

	2.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.7.4.
	Республика Татарстан (Татарстан)

	Единица

	257.0000

	2024

	-

	311.0000

	370.0000

	429.0000

	488.0000

	548.0000

	608.0000


	1.1.7.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.7.5.
	Удмуртская Республика

	Единица

	79.0000

	2024

	-

	91.0000

	101.0000

	111.0000

	121.0000

	131.0000

	142.0000


	1.1.7.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.7.6.
	Чувашская Республика - Чувашия

	Единица

	58.0000

	2024

	-

	64.0000

	70.0000

	78.0000

	86.0000

	94.0000

	102.0000


	1.1.7.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и 

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.7.
	Кировская область

	Единица

	40.0000

	2024

	-

	50.0000

	60.0000

	70.0000

	80.0000

	86.0000

	92.0000


	1.1.7.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.7.8.
	Нижегородская область

	Единица

	207.0000

	2024

	-

	244.0000

	277.0000

	310.0000

	343.0000

	381.0000

	419.0000


	1.1.7.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	10.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.1.7.9.
	Оренбургская область

	Единица

	47.0000

	2024

	-

	54.0000

	61.0000

	68.0000

	75.0000

	82.0000

	85.0000


	1.1.7.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	0.0000


	1.1.7.10.
	Пензенская область

	Единица

	52.0000

	2024

	-

	58.0000

	66.0000

	74.0000

	82.0000

	86.0000

	90.0000


	1.1.7.10.1.
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.7.11.
	Пермский край

	Единица

	136.0000

	2024

	-

	154.0000

	172.0000

	190.0000

	206.0000

	220.0000

	234.0000


	1.1.7.11.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.7.12.
	Самарская область

	Единица

	170.0000

	2024

	-

	198.0000

	226.0000

	254.0000

	282.0000

	310.0000

	335.0000


	1.1.7.12.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	1.0000


	1.1.7.13.
	Саратовская область

	Единица

	83.0000

	2024

	-

	93.0000

	103.0000

	113.0000

	123.0000

	133.0000

	140.0000


	1.1.7.13.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	1.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.7.14.
	Ульяновская область

	Единица

	48.0000

	2024

	-

	60.0000

	72.0000

	80.0000

	88.0000

	96.0000

	104.0000


	1.1.7.14.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.8
	Уральский федеральный округ
	Единица
	591.0000
	2024
	-
	672.0000
	765.0000
	855.0000
	943.0000
	1020.0000
	1095.0000

	1.1.8.1.
	Курганская область

	Единица

	15.0000

	2024

	-

	18.0000

	22.0000

	27.0000

	30.0000

	35.0000

	40.0000


	1.1.8.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.8.2.
	Свердловская область

	Единица

	264.0000

	2024

	-

	294.0000

	330.0000

	364.0000

	398.0000

	424.0000

	444.0000


	1.1.8.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	6.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.8.3.
	Тюменская область

	Единица

	69.0000

	2024

	-

	75.0000

	83.0000

	91.0000

	99.0000

	107.0000

	117.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	6.0000


	1.1.8.4.
	Челябинская область

	Единица

	167.0000

	2024

	-

	198.0000

	229.0000

	258.0000

	287.0000

	316.0000

	345.0000


	1.1.8.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.1.8.5.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

	Единица

	58.0000

	2024

	-

	66.0000

	77.0000

	88.0000

	99.0000

	106.0000

	113.0000


	1.1.8.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.8.6.
	Ямало-Ненецкий автономный округ

	Единица

	18.0000

	2024

	-

	21.0000

	24.0000

	27.0000

	30.0000

	32.0000

	36.0000


	1.1.8.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Сибирский федеральный округ
	Единица
	662.0000
	2024
	-
	766.0000
	873.0000
	978.0000
	1082.0000
	1182.0000
	1281.0000

	1.1.9.1.
	Республика Алтай

	Единица

	2.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	5.0000

	7.0000

	7.0000


	1.1.9.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	3.0000

	2.0000

	0.0000


	1.1.9.2.
	Республика Тыва

	Единица

	2.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	4.0000


	1.1.9.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000


	1.1.9.3.
	Республика Хакасия

	Единица

	11.0000

	2024

	-

	13.0000

	13.0000

	13.0000

	13.0000

	17.0000

	19.0000


	1.1.9.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	4.0000

	2.0000


	1.1.9.4.
	Алтайский край

	Единица

	87.0000

	2024

	-

	99.0000

	110.0000

	121.0000

	132.0000

	142.0000

	153.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	2.0000

	3.0000


	1.1.9.5.
	Красноярский край

	Единица

	116.0000

	2024

	-

	130.0000

	144.0000

	157.0000

	170.0000

	182.0000

	195.0000


	1.1.9.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	3.0000

	3.0000

	2.0000

	3.0000


	1.1.9.6.
	Иркутская область

	Единица

	82.0000

	2024

	-

	94.0000

	106.0000

	118.0000

	130.0000

	138.0000

	146.0000


	1.1.9.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.9.7.
	Кемеровская область - Кузбасс

	Единица

	85.0000

	2024

	-

	96.0000

	108.0000

	119.0000

	128.0000

	137.0000

	146.0000


	1.1.9.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и 

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	3.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.8.
	Новосибирская область

	Единица

	147.0000

	2024

	-

	178.0000

	214.0000

	250.0000

	284.0000

	318.0000

	352.0000


	1.1.9.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.1.9.9.
	Омская область

	Единица

	69.0000

	2024

	-

	83.0000

	97.0000

	111.0000

	125.0000

	138.0000

	149.0000


	1.1.9.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	2.0000

	0.0000


	1.1.9.10.
	Томская область

	Единица

	61.0000

	2024

	-

	69.0000

	77.0000

	85.0000

	93.0000

	101.0000

	110.0000


	1.1.9.10.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000


	1.1.10
	Дальневосточный федеральный округ
	Единица
	314.0000
	2024
	-
	369.0000
	423.0000
	478.0000
	531.0000
	584.0000
	639.0000

	1.1.10.1.
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Республика Бурятия

	Единица

	21.0000

	2024

	-

	25.0000

	29.0000

	33.0000

	33.0000

	33.0000

	33.0000


	1.1.10.1.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.10.2.
	Республика Саха (Якутия)

	Единица

	27.0000

	2024

	-

	30.0000

	33.0000

	36.0000

	41.0000

	44.0000

	47.0000


	1.1.10.2.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.10.3.
	Приморский край

	Единица

	105.0000

	2024

	-

	124.0000

	144.0000

	164.0000

	184.0000

	204.0000

	224.0000


	1.1.10.3.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	1.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000


	1.1.10.4.
	Хабаровский край

	Единица

	43.0000

	2024

	-

	52.0000

	62.0000

	72.0000

	82.0000

	92.0000

	102.0000


	1.1.10.4.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, 

	Единица

	-

	
	-

	1.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	заключенных между ФЦК и предприятием

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.5.
	Амурская область

	Единица

	20.0000

	2024

	-

	25.0000

	29.0000

	33.0000

	36.0000

	38.0000

	40.0000


	1.1.10.5.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	5.0000

	4.0000

	4.0000

	3.0000

	2.0000

	2.0000


	1.1.10.6.
	Камчатский край

	Единица

	26.0000

	2024

	-

	30.0000

	34.0000

	39.0000

	44.0000

	48.0000

	52.0000


	1.1.10.6.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.10.7.
	Магаданская область

	Единица

	4.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	5.0000

	6.0000

	6.0000


	1.1.10.7.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000

	0.0000


	1.1.10.8.
	Сахалинская область

	Единица

	60.0000

	2024

	-

	71.0000

	80.0000

	89.0000

	98.0000

	107.0000

	116.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.1.10.8.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	2.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000


	1.1.10.9.
	Забайкальский край

	Единица

	5.0000

	2024

	-

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	8.0000

	12.0000


	1.1.10.9.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	3.0000

	4.0000


	1.1.10.10.
	Еврейская автономная область

	Единица

	1.0000

	2024

	-

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	1.0000

	2.0000

	3.0000


	1.1.10.10.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	1.0000

	1.0000


	1.1.10.11.
	Чукотский автономный округ

	Единица

	2.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	4.0000


	1.1.10.11.1.
	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	Единица

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	0.0000

	2.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	1.2.11
	Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	811.0000
	811.0000
	812.0000
	812.0000
	812.0000
	812.0000

	1.2.12
	Всего по Российской Федерации
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	811.0000
	811.0000
	812.0000
	812.0000
	812.0000
	812.0000

	1.2.13
	Центральный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	227.0000
	231.0000
	232.0000
	235.0000
	227.0000
	230.0000

	1.2.13.1.
	Белгородская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000


	1.2.13.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000


	1.2.13.2.
	Брянская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.13.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда 

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.3.
	Владимирская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.13.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.13.4.
	Воронежская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	23.0000

	20.0000

	20.0000

	20.0000

	20.0000

	20.0000


	1.2.13.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	322.0000

	280.0000

	280.0000

	280.0000

	280.0000

	280.0000


	1.2.13.5.
	Ивановская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000


	1.2.13.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам 

	Человек

	-

	
	-

	0.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.6.
	Калужская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000


	1.2.13.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000


	1.2.13.7.
	Костромская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	1.0000

	6.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000


	1.2.13.7.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	0.0000

	14.0000

	84.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000


	1.2.13.8.
	Курская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	7.0000

	7.0000


	1.2.13.8.1.
	Количество сотрудников предприятий, 

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	98.0000

	98.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.9.
	Липецкая область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	12.0000

	11.0000

	11.0000

	11.0000

	11.0000

	11.0000


	1.2.13.9.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	168.0000

	154.0000

	154.0000

	154.0000

	154.0000

	154.0000


	1.2.13.10.
	Московская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	50.0000

	50.0000

	50.0000

	50.0000

	55.0000

	55.0000


	1.2.13.10.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	700.0000

	700.0000

	700.0000

	700.0000

	770.0000

	770.0000


	1.2.13.11.
	Орловская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.13.11.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.13.12.
	Рязанская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	11.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	-

	-


	1.2.13.12.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	154.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	0.0000

	0.0000


	1.2.13.13.
	Смоленская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	6.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	9.0000


	1.2.13.13.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	84.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	126.0000


	1.2.13.14.
	Тамбовская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	6.0000

	4.0000

	6.0000

	4.0000

	6.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.14.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	84.0000

	56.0000

	84.0000

	56.0000

	84.0000


	1.2.13.15.
	Тверская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.13.15.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.13.16.
	Тульская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.13.16.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.13.17.
	Ярославская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	6.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13.17.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	84.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.13.18.
	город федерального значения Москва

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	55.0000

	55.0000

	55.0000

	55.0000

	55.0000

	55.0000


	1.2.13.18.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	770.0000

	770.0000

	770.0000

	770.0000

	770.0000

	770.0000


	1.2.14
	Северо-Западный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	103.0000
	105.0000
	106.0000
	101.0000
	101.0000
	105.0000

	1.2.14.1.
	Республика Карелия

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	1.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.14.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в 

	Человек

	-

	
	-

	0.0000

	14.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14.2.
	Архангельская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000


	1.2.14.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000


	1.2.14.3.
	Вологодская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000


	1.2.14.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	98.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000


	1.2.14.4.
	Калининградская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000


	1.2.14.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в 

	Человек

	-

	
	-

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14.5.
	Ленинградская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	13.0000

	11.0000

	11.0000

	11.0000

	12.0000

	12.0000


	1.2.14.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	182.0000

	154.0000

	154.0000

	154.0000

	168.0000

	168.0000


	1.2.14.6.
	Мурманская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.14.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.14.7.
	Новгородская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000


	1.2.14.7.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с 

	Человек

	-

	
	-

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14.8.
	Псковская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	1.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000


	1.2.14.8.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	0.0000

	14.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000


	1.2.14.9.
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	63.0000

	65.0000

	60.0000

	55.0000

	54.0000

	58.0000


	1.2.14.9.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	882.0000

	910.0000

	840.0000

	770.0000

	756.0000

	812.0000


	1.2.15
	Южный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	101.0000
	94.0000
	95.0000
	97.0000
	104.0000
	104.0000

	1.2.15.1.
	Краснодарский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	54.0000

	50.0000

	50.0000

	50.0000

	56.0000

	56.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.15.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	756.0000

	700.0000

	700.0000

	700.0000

	784.0000

	784.0000


	1.2.15.2.
	Волгоградская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000


	1.2.15.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000


	1.2.15.3.
	Ростовская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	29.0000

	26.0000

	25.0000

	25.0000

	25.0000

	25.0000


	1.2.15.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	406.0000

	364.0000

	350.0000

	350.0000

	350.0000

	350.0000


	1.2.15.4.
	Республика Крым

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	7.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	98.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.15.5.
	Донецкая Народная Республика

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	1.0000

	2.0000

	3.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.15.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	14.0000

	28.0000

	42.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.15.6.
	Луганская Народная Республика

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	-

	-

	1.0000

	2.0000

	3.0000

	3.0000


	1.2.15.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	0.0000

	0.0000

	14.0000

	28.0000

	42.0000

	42.0000


	1.2.16
	Северо-Кавказский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	6.0000
	6.0000
	5.0000
	5.0000
	6.0000
	6.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16.1.
	Ставропольский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	6.0000

	6.0000

	5.0000

	5.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.16.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	84.0000

	84.0000

	70.0000

	70.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.17
	Приволжский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	186.0000
	179.0000
	179.0000
	179.0000
	185.0000
	184.0000

	1.2.17.1.
	Республика Башкортостан

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	23.0000

	16.0000

	16.0000

	16.0000

	16.0000

	16.0000


	1.2.17.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	322.0000

	224.0000

	224.0000

	224.0000

	224.0000

	224.0000


	1.2.17.2.
	Республика Марий Эл

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.17.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда 

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17.3.
	Республика Мордовия

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000

	2.0000


	1.2.17.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000

	28.0000


	1.2.17.4.
	Республика Татарстан (Татарстан)

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	50.0000

	55.0000

	55.0000

	55.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.17.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	700.0000

	770.0000

	770.0000

	770.0000

	784.0000

	784.0000


	1.2.17.5.
	Удмуртская Республика

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	7.0000


	1.2.17.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам 

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	98.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17.6.
	Чувашская Республика - Чувашия

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.17.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.17.7.
	Кировская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.17.7.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.17.8.
	Нижегородская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	27.0000

	25.0000

	25.0000

	25.0000

	30.0000

	30.0000


	1.2.17.8.1.
	Количество сотрудников предприятий, 

	Человек

	-

	
	-

	378.0000

	350.0000

	350.0000

	350.0000

	420.0000

	420.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17.9.
	Оренбургская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	5.0000

	3.0000


	1.2.17.9.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	70.0000

	70.0000

	70.0000

	70.0000

	70.0000

	42.0000


	1.2.17.10.
	Пензенская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.17.10.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.17.11.
	Пермский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	14.0000

	14.0000

	14.0000

	14.0000

	14.0000

	14.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.17.11.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	196.0000

	196.0000

	196.0000

	196.0000

	196.0000

	196.0000


	1.2.17.12.
	Самарская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	24.0000

	24.0000

	24.0000

	24.0000

	24.0000

	24.0000


	1.2.17.12.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	336.0000

	336.0000

	336.0000

	336.0000

	336.0000

	336.0000


	1.2.17.13.
	Саратовская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	7.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000

	6.0000


	1.2.17.13.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	98.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000

	84.0000


	1.2.17.14.
	Ульяновская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17.14.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.18
	Уральский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	67.0000
	71.0000
	70.0000
	70.0000
	63.0000
	57.0000

	1.2.18.1.
	Курганская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	1.0000

	2.0000

	3.0000

	3.0000

	5.0000

	5.0000


	1.2.18.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	14.0000

	28.0000

	42.0000

	42.0000

	70.0000

	70.0000


	1.2.18.2.
	Свердловская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	26.0000

	30.0000

	30.0000

	30.0000

	22.0000

	16.0000


	1.2.18.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в 

	Человек

	-

	
	-

	364.0000

	420.0000

	420.0000

	420.0000

	308.0000

	224.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18.3.
	Тюменская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.18.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.18.4.
	Челябинская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	25.0000

	25.0000

	23.0000

	23.0000

	23.0000

	23.0000


	1.2.18.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	350.0000

	350.0000

	322.0000

	322.0000

	322.0000

	322.0000


	1.2.18.5.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000

	7.0000


	1.2.18.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в 

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000

	98.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18.6.
	Ямало-Ненецкий автономный округ

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	2.0000

	2.0000


	1.2.18.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	28.0000

	28.0000


	1.2.19
	Сибирский федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	79.0000
	83.0000
	83.0000
	83.0000
	84.0000
	84.0000

	1.2.19.1.
	Алтайский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	9.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.19.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	126.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.19.2.
	Красноярский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000


	1.2.19.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, 

	Человек

	-

	
	-

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19.3.
	Иркутская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.19.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.19.4.
	Кемеровская область - Кузбасс

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000


	1.2.19.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000


	1.2.19.5.
	Новосибирская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	25.0000

	30.0000

	30.0000

	30.0000

	30.0000

	30.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.2.19.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	350.0000

	420.0000

	420.0000

	420.0000

	420.0000

	420.0000


	1.2.19.6.
	Омская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	10.0000

	11.0000

	11.0000


	1.2.19.6.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	140.0000

	154.0000

	154.0000


	1.2.19.7.
	Томская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.19.7.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	1.2.20
	Дальневосточный федеральный округ
	Единица
	0.0000
	2024
	-
	42.0000
	42.0000
	42.0000
	42.0000
	42.0000
	42.0000
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	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20.1.
	Республика Саха (Якутия)

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000

	3.0000


	1.2.20.1.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000

	42.0000


	1.2.20.2.
	Приморский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	18.0000

	18.0000

	18.0000

	18.0000

	18.0000

	18.0000


	1.2.20.2.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	252.0000

	252.0000

	252.0000

	252.0000

	252.0000

	252.0000


	1.2.20.3.
	Хабаровский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000

	8.0000


	1.2.20.3.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в 

	Человек

	-

	
	-

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000

	112.0000


	452

	

	№
п/п
	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20.4.
	Камчатский край

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000

	4.0000


	1.2.20.4.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000

	56.0000


	1.2.20.5.
	Сахалинская область

	Единица

	0.0000

	2024

	-

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000

	9.0000


	1.2.20.5.1.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	Человек

	-

	
	-

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000

	126.0000




	1
	

	
	0
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	
	

	федерального проекта
	

	Производительность труда
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	10
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в медицинских организациях, в том числе через нормативно - правовое регулирование
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	
	

	2
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф"
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	14
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	

	15
	Внедрены  лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	

	4
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	17
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	34,00
	34,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	18
	В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	

	5
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	6
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	7
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения
	0,00
	34,00
	34,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	4
	Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	
	

	8
	
	

	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	6
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы 
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	

	7
	Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	

	8
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в высших учебных заведениях, в том числе через нормативное правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
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	№ п/п
	Наименование результата федерального проекта
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели федерального проекта
	Показатель, характеризующий достижение параметра НЦР
	
	

	
	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания
	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта
	Доля государственных и муниципальных организаций сферы физической культуры и спорта, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника  организации
	Доля государственных и муниципальных организаций культуры, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение  производительности труда
	Численность обучающихся на одного работника категории административный и вспомогательный персонал образовательной организации высшего образования
	Численность обучающихся на одного работника образовательной организации высшего образования
	Доля образовательных организаций высшего образования, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Доля государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей субъектов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации
	Увеличение оборота койки
	Доля государственных и муниципальных организаций социальной сферы, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Доля средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда
	Темп роста ВВП
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей,  в том числе через нормативно - правовое регулирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта
	9 000,00
	5 900,00
	10 900,00
	5 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	3 200,00
	3 400,00
	13 400,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	8 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134 000,00
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0
	

	2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Центральный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	415 871,34
	468 302,84
	485 803,12
	443 490,70
	429 180,90
	449 536,80
	2 692 185,70

	1.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	375 082,10
	416 122,80
	421 770,40
	443 490,70
	429 180,90
	449 536,80
	2 535 183,70

	1.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	375 082,10
	416 122,80
	421 770,40
	443 490,70
	429 180,90
	449 536,80
	2 535 183,70

	1.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	415 871,34
	468 302,84
	485 803,12
	443 490,70
	429 180,90
	449 536,80
	2 692 185,70

	1.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Белгородская область, в том числе:
	0,00
	21 760,74
	23 333,64
	24 701,83
	20 898,80
	21 505,70
	22 087,80
	134 288,51

	2.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	20 455,10
	20 533,60
	20 255,50
	20 898,80
	21 505,70
	22 087,80
	125 736,50

	2.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	20 455,10
	20 533,60
	20 255,50
	20 898,80
	21 505,70
	22 087,80
	125 736,50

	2.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	21 760,74
	23 333,64
	24 701,83
	20 898,80
	21 505,70
	22 087,80
	134 288,51

	2.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	3.
	Брянская область, в том числе:
	0,00
	19 342,83
	20 741,01
	21 957,17
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	131 252,11

	3.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	19 149,40
	20 533,60
	21 737,60
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	130 631,70

	3.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	19 149,40
	20 533,60
	21 737,60
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	130 631,70

	3.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,83
	20 741,01
	21 957,17
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	131 252,11

	3.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Владимирская область, в том числе:
	0,00
	14 507,14
	15 555,82
	16 467,94
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	97 390,60

	4.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	14 217,00
	15 244,70
	15 973,90
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	96 295,30

	4.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	14 217,00
	15 244,70
	15 973,90
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	96 295,30

	4.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,14
	15 555,82
	16 467,94
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	97 390,60

	4.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Воронежская область, в том числе:
	0,00
	55 610,
	51 852,
	54 892,
	54 937,
	56 532,
	58 062,
	331 888,68
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	71
	58
	99
	20
	50
	70
	

	5.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	54 498,50
	50 297,00
	53 246,20
	54 937,20
	56 532,50
	58 062,70
	327 574,10

	5.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	54 498,50
	50 297,00
	53 246,20
	54 937,20
	56 532,50
	58 062,70
	327 574,10

	5.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	55 610,71
	51 852,58
	54 892,99
	54 937,20
	56 532,50
	58 062,70
	331 888,68

	5.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Ивановская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	5 185,25
	5 489,29
	5 550,40
	5 711,50
	5 866,10
	27 802,54

	6.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	5 133,40
	5 379,50
	5 550,40
	5 711,50
	5 866,10
	27 640,90

	6.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	5 133,40
	5 379,50
	5 550,40
	5 711,50
	5 866,10
	27 640,90

	6.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	5 185,25
	5 489,29
	5 550,40
	5 711,50
	5 866,10
	27 802,54

	6.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Калужская область, в том числе:
	0,00
	21 760,73
	23 333,65
	24 701,89
	24 212,00
	24 915,10
	25 589,50
	144 512,87
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	7.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	20 890,30
	22 400,30
	23 466,80
	24 212,00
	24 915,10
	25 589,50
	141 474,00

	7.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	20 890,30
	22 400,30
	23 466,80
	24 212,00
	24 915,10
	25 589,50
	141 474,00

	7.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	21 760,73
	23 333,65
	24 701,89
	24 212,00
	24 915,10
	25 589,50
	144 512,87

	7.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Костромская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	14 592,63
	16 467,86
	19 426,30
	19 990,40
	20 531,40
	91 008,59

	8.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	14 446,70
	16 138,50
	19 426,30
	19 990,40
	20 531,40
	90 533,30

	8.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	14 446,70
	16 138,50
	19 426,30
	19 990,40
	20 531,40
	90 533,30

	8.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	14 592,63
	16 467,86
	19 426,30
	19 990,40
	20 531,40
	91 008,59

	8.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Курская область, в том числе:
	0,00
	19 342,86
	20 741,03
	21 957,22
	21 974,90
	19 786,40
	20 321,90
	124 124,31

	9.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 956,
	20 118,
	21 298,
	21 974,
	19 786,
	20 321,
	122 456,50
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	00
	80
	50
	90
	40
	90
	

	9.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 956,00
	20 118,80
	21 298,50
	21 974,90
	19 786,40
	20 321,90
	122 456,50

	9.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,86
	20 741,03
	21 957,22
	21 974,90
	19 786,40
	20 321,90
	124 124,31

	9.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Липецкая область, в том числе:
	0,00
	29 014,26
	28 518,90
	30 191,14
	27 412,00
	28 208,00
	28 971,50
	172 315,80

	10.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	27 273,40
	25 952,20
	26 568,20
	27 412,00
	28 208,00
	28 971,50
	164 385,30

	10.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	27 273,40
	25 952,20
	26 568,20
	27 412,00
	28 208,00
	28 971,50
	164 385,30

	10.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	29 014,26
	28 518,90
	30 191,14
	27 412,00
	28 208,00
	28 971,50
	172 315,80

	10.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.
	Московская область, в том числе:
	0,00
	120 892,84
	129 631,57
	137 232,58
	93 449,90
	105 779,90
	108 643,10
	695 629,89

	11.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	89 460,70
	90 742,10
	90 573,50
	93 449,90
	105 779,90
	108 643,10
	578 649,20
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	11.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	89 460,70
	90 742,10
	90 573,50
	93 449,90
	105 779,90
	108 643,10
	578 649,20

	11.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	120 892,84
	129 631,57
	137 232,58
	93 449,90
	105 779,90
	108 643,10
	695 629,89

	11.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Орловская область, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,57
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	65 276,59

	12.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 759,00
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	64 856,60

	12.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 759,00
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	64 856,60

	12.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,57
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	65 276,59

	12.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.
	Рязанская область, в том числе:
	0,00
	26 596,39
	25 926,29
	27 446,49
	27 468,60
	0,00
	0,00
	107 437,77

	13.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	25 798,50
	25 148,50
	26 623,10
	27 468,60
	0,00
	0,00
	105 038,70

	13.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	25 798,
	25 148,
	26 623,
	27 468,
	0,00
	0,00
	105 038,70
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	50
	50
	10
	60
	
	
	

	13.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	26 596,39
	25 926,29
	27 446,49
	27 468,60
	0,00
	0,00
	107 437,77

	13.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Смоленская область, в том числе:
	0,00
	14 507,11
	20 741,03
	21 957,19
	21 748,30
	22 379,90
	25 858,80
	127 192,33

	14.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	14 071,90
	20 118,80
	21 078,90
	21 748,30
	22 379,90
	25 858,80
	125 256,60

	14.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	14 071,90
	20 118,80
	21 078,90
	21 748,30
	22 379,90
	25 858,80
	125 256,60

	14.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,11
	20 741,03
	21 957,19
	21 748,30
	22 379,90
	25 858,80
	127 192,33

	14.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15.
	Тамбовская область, в том числе:
	0,00
	9 671,43
	15 555,82
	10 978,57
	16 651,10
	11 423,10
	17 598,40
	81 878,42

	15.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 478,00
	15 244,70
	10 759,00
	16 651,10
	11 423,10
	17 598,40
	81 154,30

	15.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 478,00
	15 244,70
	10 759,00
	16 651,10
	11 423,10
	17 598,40
	81 154,30
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	15.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,43
	15 555,82
	10 978,57
	16 651,10
	11 423,10
	17 598,40
	81 878,42

	15.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.
	Тверская область, в том числе:
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	16 467,94
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	107 411,56

	16.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	15 973,90
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	105 715,00

	16.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	15 973,90
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	105 715,00

	16.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	16 467,94
	16 481,20
	16 959,70
	17 418,80
	107 411,56

	16.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17.
	Тульская область, в том числе:
	0,00
	19 342,81
	20 741,04
	21 957,19
	21 748,30
	22 379,90
	22 985,60
	129 154,84

	17.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 569,10
	19 911,40
	21 078,90
	21 748,30
	22 379,90
	22 985,60
	126 673,20

	17.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 569,10
	19 911,40
	21 078,90
	21 748,30
	22 379,90
	22 985,60
	126 673,20

	17.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской 
	0,00
	19 342,
	20 741,
	21 957,
	21 748,
	22 379,
	22 985,
	129 154,84
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Федерации
	
	81
	04
	19
	30
	90
	60
	

	17.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18.
	Ярославская область, в том числе:
	0,00
	14 507,19
	20 741,04
	21 957,26
	21 521,80
	22 146,80
	22 746,20
	123 620,29

	18.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	13 926,90
	19 911,40
	20 859,40
	21 521,80
	22 146,80
	22 746,20
	121 112,50

	18.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	13 926,90
	19 911,40
	20 859,40
	21 521,80
	22 146,80
	22 746,20
	121 112,50

	18.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,19
	20 741,04
	21 957,26
	21 521,80
	22 146,80
	22 746,20
	123 620,29

	18.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19.
	Северо-Западный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	249 039,11
	293 226,30
	290 933,01
	163 509,10
	168 869,10
	177 630,00
	1 343 206,62

	19.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	154 452,60
	177 627,90
	163 279,20
	163 509,10
	168 869,10
	177 630,00
	1 005 367,90

	19.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	154 452,60
	177 627,90
	163 279,20
	163 509,10
	168 869,10
	177 630,00
	1 005 367,90

	19.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	249 039,11
	293 226,30
	290 933,01
	163 509,10
	168 869,10
	177 630,00
	1 343 206,62

	19.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20.
	Республика Карелия, в том числе:
	0,00
	0,00
	14 592,65
	16 467,86
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	82 444,61

	20.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	14 300,80
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	81 823,40

	20.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	14 300,80
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	81 823,40

	20.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	14 592,65
	16 467,86
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	82 444,61

	20.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21.
	Архангельская область, в том числе:
	0,00
	9 671,43
	10 370,51
	8 233,92
	8 240,60
	8 479,90
	8 709,40
	53 705,76

	21.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 478,00
	10 163,10
	7 986,90
	8 240,60
	8 479,90
	8 709,40
	53 057,90

	21.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 478,00
	10 163,10
	7 986,90
	8 240,60
	8 479,90
	8 709,40
	53 057,90

	21.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,43
	10 370,51
	8 233,92
	8 240,60
	8 479,90
	8 709,40
	53 705,76

	21.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21.3.
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22.
	Вологодская область, в том числе:
	0,00
	16 925,00
	18 148,43
	19 212,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	105 670,03

	22.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	15 909,50
	16 152,10
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	99 584,20

	22.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	15 909,50
	16 152,10
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	99 584,20

	22.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	16 925,00
	18 148,43
	19 212,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	105 670,03

	22.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23.
	Калининградская область, в том числе:
	0,00
	24 178,56
	25 926,29
	27 446,46
	27 185,40
	27 974,80
	28 732,10
	161 443,61

	23.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	23 453,20
	25 148,50
	26 348,60
	27 185,40
	27 974,80
	28 732,10
	158 842,60

	23.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	23 453,20
	25 148,50
	26 348,60
	27 185,40
	27 974,80
	28 732,10
	158 842,60

	23.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	24 178,56
	25 926,29
	27 446,46
	27 185,40
	27 974,80
	28 732,10
	161 443,61

	23.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	23.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	24.
	Ленинградская область, в том числе:
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	17 444,00
	19 582,40
	20 112,40
	147 281,22

	24.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	20 430,90
	17 396,60
	16 907,10
	17 444,00
	19 582,40
	20 112,40
	111 873,40

	24.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	20 430,90
	17 396,60
	16 907,10
	17 444,00
	19 582,40
	20 112,40
	111 873,40

	24.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	17 444,00
	19 582,40
	20 112,40
	147 281,22

	24.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25.
	Мурманская область, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,58
	10 978,63
	9 061,80
	9 325,00
	9 577,40
	58 984,82

	25.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	8 897,70
	8 918,70
	8 782,90
	9 061,80
	9 325,00
	9 577,40
	54 563,50

	25.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	8 897,70
	8 918,70
	8 782,90
	9 061,80
	9 325,00
	9 577,40
	54 563,50

	25.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,58
	10 978,63
	9 061,80
	9 325,00
	9 577,40
	58 984,82

	25.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26.
	Новгородская область, в том числе:
	0,00
	4 835,6
	5 185,2
	5 489,2
	5 437,1
	5 595,0
	5 746,4
	32 288,65
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	7
	1
	7
	0
	0
	0
	

	26.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	4 690,60
	4 977,80
	5 269,70
	5 437,10
	5 595,00
	5 746,40
	31 716,60

	26.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	4 690,60
	4 977,80
	5 269,70
	5 437,10
	5 595,00
	5 746,40
	31 716,60

	26.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	4 835,67
	5 185,21
	5 489,27
	5 437,10
	5 595,00
	5 746,40
	32 288,65

	26.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27.
	Псковская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	11 592,63
	8 233,98
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	45 518,61

	27.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	11 476,70
	8 069,30
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	45 238,00

	27.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	11 476,70
	8 069,30
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	45 238,00

	27.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	11 592,63
	8 233,98
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	45 518,61

	27.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.
	город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:
	0,00
	152 324,89
	168 520,98
	164 679,14
	54 512,50
	55 075,50
	60 756,30
	655 869,31
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	28.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	71 592,70
	69 093,60
	57 637,70
	54 512,50
	55 075,50
	60 756,30
	368 668,30

	28.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	71 592,70
	69 093,60
	57 637,70
	54 512,50
	55 075,50
	60 756,30
	368 668,30

	28.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	152 324,89
	168 520,98
	164 679,14
	54 512,50
	55 075,50
	60 756,30
	655 869,31

	28.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29.
	Южный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	257 703,53
	243 707,17
	274 241,79
	265 992,50
	293 386,10
	301 327,50
	1 636 358,59

	29.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	250 266,60
	236 447,80
	265 735,60
	265 992,50
	293 386,10
	301 327,50
	1 613 156,10

	29.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	250 266,60
	236 447,80
	265 735,60
	265 992,50
	293 386,10
	301 327,50
	1 613 156,10

	29.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	257 703,53
	243 707,17
	274 241,79
	265 992,50
	293 386,10
	301 327,50
	1 636 358,59

	29.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30.
	Краснодарский край, в том числе:
	0,00
	130 564,27
	129 631,46
	137 232,50
	135 927,20
	156 659,10
	160 899,50
	850 914,03

	30.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	125 341,70
	124 446,20
	131 743,20
	135 927,20
	156 659,10
	160 899,50
	835 016,90
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	30.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	125 341,70
	124 446,20
	131 743,20
	135 927,20
	156 659,10
	160 899,50
	835 016,90

	30.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	130 564,27
	129 631,46
	137 232,50
	135 927,20
	156 659,10
	160 899,50
	850 914,03

	30.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31.
	Волгоградская область, в том числе:
	0,00
	24 178,57
	25 926,33
	27 446,53
	27 751,80
	28 557,70
	29 330,60
	163 191,53

	31.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	23 695,00
	25 407,80
	26 897,60
	27 751,80
	28 557,70
	29 330,60
	161 640,50

	31.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	23 695,00
	25 407,80
	26 897,60
	27 751,80
	28 557,70
	29 330,60
	161 640,50

	31.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	24 178,57
	25 926,33
	27 446,53
	27 751,80
	28 557,70
	29 330,60
	163 191,53

	31.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32.
	Ростовская область, в том числе:
	0,00
	70 117,86
	67 408,37
	68 616,29
	68 671,50
	70 665,60
	72 578,40
	418 058,02

	32.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	68 715,50
	66 060,20
	66 557,80
	68 671,50
	70 665,60
	72 578,40
	413 249,00

	32.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	68 715,
	66 060,
	66 557,
	68 671,
	70 665,
	72 578,
	413 249,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	50
	20
	80
	50
	60
	40
	

	32.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	70 117,86
	67 408,37
	68 616,29
	68 671,50
	70 665,60
	72 578,40
	418 058,02

	32.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33.
	Республика Крым, в том числе:
	0,00
	16 924,95
	15 555,76
	16 467,88
	16 821,00
	17 309,40
	17 778,00
	100 856,99

	33.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	16 755,70
	15 400,20
	16 303,20
	16 821,00
	17 309,40
	17 778,00
	100 367,50

	33.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	16 755,70
	15 400,20
	16 303,20
	16 821,00
	17 309,40
	17 778,00
	100 367,50

	33.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	16 924,95
	15 555,76
	16 467,88
	16 821,00
	17 309,40
	17 778,00
	100 856,99

	33.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34.
	Донецкая Народная Республика, в том числе:
	0,00
	15 917,88
	5 185,25
	8 233,94
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	63 942,67

	34.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	15 758,70
	5 133,40
	8 151,60
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	63 649,30

	34.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	15 758,70
	5 133,40
	8 151,60
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	63 649,30
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	34.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	15 917,88
	5 185,25
	8 233,94
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	63 942,67

	34.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35.
	Луганская Народная Республика, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,65
	5 607,00
	8 654,70
	8 889,00
	39 395,35

	35.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	16 082,20
	5 607,00
	8 654,70
	8 889,00
	39 232,90

	35.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	16 082,20
	5 607,00
	8 654,70
	8 889,00
	39 232,90

	35.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	16 244,65
	5 607,00
	8 654,70
	8 889,00
	39 395,35

	35.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	35.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36.
	Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	13 723,23
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 891,06

	36.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	13 586,00
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 453,20

	36.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	13 586,00
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 453,20

	36.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	13 723,23
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 891,06
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	36.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37.
	Ставропольский край, в том числе:
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	13 723,23
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 891,06

	37.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	13 586,00
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 453,20

	37.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	13 586,00
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 453,20

	37.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	13 723,23
	14 017,50
	17 309,40
	17 778,00
	92 891,06

	37.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38.
	Приволжский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	449 721,39
	464 080,80
	491 292,38
	437 260,80
	465 460,60
	475 186,30
	2 783 002,27

	38.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	410 141,10
	409 791,10
	423 801,40
	437 260,80
	465 460,60
	475 186,30
	2 621 641,30

	38.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	410 141,10
	409 791,10
	423 801,40
	437 260,80
	465 460,60
	475 186,30
	2 621 641,30

	38.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	449 721,39
	464 080,80
	491 292,38
	437 260,80
	465 460,60
	475 186,30
	2 783 002,27

	38.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	Республика Башкортостан, в том числе:
	0,00
	55 610,71
	41 482,04
	43 914,39
	44 402,90
	45 692,20
	46 929,00
	278 031,24

	39.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	54 498,50
	40 652,40
	43 036,10
	44 402,90
	45 692,20
	46 929,00
	275 211,10

	39.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	54 498,50
	40 652,40
	43 036,10
	44 402,90
	45 692,20
	46 929,00
	275 211,10

	39.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	55 610,71
	41 482,04
	43 914,39
	44 402,90
	45 692,20
	46 929,00
	278 031,24

	39.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	39.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40.
	Республика Марий Эл, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	40.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	40.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	40.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	40.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	41.
	Республика Мордовия, в том числе:
	0,00
	4 835,76
	5 185,25
	5 489,29
	5 607,00
	5 769,80
	5 926,00
	32 813,10

	41.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	4 787,40
	5 133,40
	5 434,40
	5 607,00
	5 769,80
	5 926,00
	32 658,00

	41.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	4 787,40
	5 133,40
	5 434,40
	5 607,00
	5 769,80
	5 926,00
	32 658,00

	41.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	4 835,76
	5 185,25
	5 489,29
	5 607,00
	5 769,80
	5 926,00
	32 813,10

	41.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42.
	Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:
	0,00
	120 892,78
	142 594,66
	150 955,82
	104 352,40
	109 335,00
	112 294,40
	740 425,06

	42.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	95 505,30
	104 094,10
	101 140,40
	104 352,40
	109 335,00
	112 294,40
	626 721,60

	42.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	95 505,30
	104 094,10
	101 140,40
	104 352,40
	109 335,00
	112 294,40
	626 721,60

	42.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	120 892,78
	142 594,66
	150 955,82
	104 352,40
	109 335,00
	112 294,40
	740 425,06

	42.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43.
	Удмуртская Республика, в том числе:
	0,00
	19 342,
	15 555,
	16 467,
	16 651,
	17 134,
	20 531,
	105 683,64
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	86
	82
	86
	10
	60
	40
	

	43.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 956,00
	15 244,70
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	20 531,40
	104 656,30

	43.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 956,00
	15 244,70
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	20 531,40
	104 656,30

	43.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,86
	15 555,82
	16 467,86
	16 651,10
	17 134,60
	20 531,40
	105 683,64

	43.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44.
	Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	44.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	44.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	44.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	44.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45.
	Кировская область, в том числе:
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	16 467,86
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	97 914,89
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	45.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	97 284,90

	45.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	14 362,10
	15 400,20
	16 138,50
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	97 284,90

	45.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	14 507,17
	15 555,76
	16 467,86
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	97 914,89

	45.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46.
	Нижегородская область, в том числе:
	0,00
	65 282,19
	64 815,74
	68 616,24
	65 839,70
	81 301,90
	83 502,50
	429 358,27

	46.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	62 670,90
	60 926,80
	63 813,10
	65 839,70
	81 301,90
	83 502,50
	418 054,90

	46.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	62 670,90
	60 926,80
	63 813,10
	65 839,70
	81 301,90
	83 502,50
	418 054,90

	46.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	65 282,19
	64 815,74
	68 616,24
	65 839,70
	81 301,90
	83 502,50
	429 358,27

	46.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	46.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47.
	Оренбургская область, в том числе:
	0,00
	12 089,28
	12 963,20
	13 723,30
	13 734,30
	14 133,10
	8 709,40
	75 352,58

	47.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	11 726,
	12 574,
	13 311,
	13 734,
	14 133,
	8 709,4
	74 189,30
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	60
	30
	60
	30
	10
	0
	

	47.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	11 726,60
	12 574,30
	13 311,60
	13 734,30
	14 133,10
	8 709,40
	74 189,30

	47.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	12 089,28
	12 963,20
	13 723,30
	13 734,30
	14 133,10
	8 709,40
	75 352,58

	47.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48.
	Пензенская область, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,57
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	65 276,59

	48.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 759,00
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	64 856,60

	48.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 759,00
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	64 856,60

	48.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,57
	11 100,70
	11 423,10
	11 732,30
	65 276,59

	48.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49.
	Пермский край, в том числе:
	0,00
	33 850,00
	36 296,77
	38 425,10
	38 059,60
	39 164,80
	40 224,90
	226 021,17

	49.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	32 496,00
	34 844,90
	36 888,10
	38 059,60
	39 164,80
	40 224,90
	221 678,30
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	49.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	32 496,00
	34 844,90
	36 888,10
	38 059,60
	39 164,80
	40 224,90
	221 678,30

	49.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	33 850,00
	36 296,77
	38 425,10
	38 059,60
	39 164,80
	40 224,90
	226 021,17

	49.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50.
	Самарская область, в том числе:
	0,00
	58 028,52
	62 223,18
	65 871,59
	59 808,00
	61 544,70
	63 210,50
	370 686,49

	50.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	51 065,10
	54 756,40
	57 967,00
	59 808,00
	61 544,70
	63 210,50
	348 351,70

	50.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	51 065,10
	54 756,40
	57 967,00
	59 808,00
	61 544,70
	63 210,50
	348 351,70

	50.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	58 028,52
	62 223,18
	65 871,59
	59 808,00
	61 544,70
	63 210,50
	370 686,49

	50.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51.
	Саратовская область, в том числе:
	0,00
	16 925,00
	15 555,82
	16 467,96
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	100 332,88

	51.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	16 586,50
	15 244,70
	16 138,60
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	99 353,90

	51.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	16 586,
	15 244,
	16 138,
	16 651,
	17 134,
	17 598,
	99 353,90
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	50
	70
	60
	10
	60
	40
	

	51.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	16 925,00
	15 555,82
	16 467,96
	16 651,10
	17 134,60
	17 598,40
	100 332,88

	51.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	51.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52.
	Ульяновская область, в том числе:
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	21 957,22
	21 974,90
	22 613,00
	23 225,10
	129 854,14

	52.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	21 298,50
	21 974,90
	22 613,00
	23 225,10
	127 992,90

	52.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	21 298,50
	21 974,90
	22 613,00
	23 225,10
	127 992,90

	52.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	21 957,22
	21 974,90
	22 613,00
	23 225,10
	129 854,14

	52.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53.
	Уральский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	170 996,59
	184 076,60
	192 125,69
	149 491,70
	140 661,00
	130 102,40
	967 453,98

	53.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	138 023,60
	144 824,40
	144 890,10
	149 491,70
	140 661,00
	130 102,40
	847 993,20

	53.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	138 023,60
	144 824,40
	144 890,10
	149 491,70
	140 661,00
	130 102,40
	847 993,20

	53.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской 
	0,00
	170 996,
	184 076,
	192 125,
	149 491,
	140 661,
	130 102,
	967 453,98
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Федерации
	
	59
	60
	69
	70
	00
	40
	

	53.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54.
	Курганская область, в том числе:
	0,00
	11 417,88
	5 185,25
	8 233,94
	8 410,50
	14 424,50
	14 815,00
	62 487,07

	54.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	11 303,70
	5 133,40
	8 151,60
	8 410,50
	14 424,50
	14 815,00
	62 238,70

	54.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	11 303,70
	5 133,40
	8 151,60
	8 410,50
	14 424,50
	14 815,00
	62 238,70

	54.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	11 417,88
	5 185,25
	8 233,94
	8 410,50
	14 424,50
	14 815,00
	62 487,07

	54.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55.
	Свердловская область, в том числе:
	0,00
	62 864,29
	77 778,95
	82 339,50
	67 963,60
	51 287,20
	38 309,40
	380 542,94

	55.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	57 206,50
	66 889,90
	65 871,60
	67 963,60
	51 287,20
	38 309,40
	347 528,20

	55.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	57 206,50
	66 889,90
	65 871,60
	67 963,60
	51 287,20
	38 309,40
	347 528,20

	55.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	62 864,29
	77 778,95
	82 339,50
	67 963,60
	51 287,20
	38 309,40
	380 542,94
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	55.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	55.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56.
	Тюменская область, в том числе:
	0,00
	9 671,29
	10 370,65
	10 978,71
	3 511,50
	3 613,40
	3 711,20
	41 856,75

	56.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	2 998,10
	3 214,90
	3 403,40
	3 511,50
	3 613,40
	3 711,20
	20 452,50

	56.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	2 998,10
	3 214,90
	3 403,40
	3 511,50
	3 613,40
	3 711,20
	20 452,50

	56.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,29
	10 370,65
	10 978,71
	3 511,50
	3 613,40
	3 711,20
	41 856,75

	56.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	56.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	57.
	Челябинская область, в том числе:
	0,00
	60 446,46
	64 815,79
	63 126,91
	61 224,00
	63 001,70
	64 707,00
	377 321,86

	57.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	58 028,60
	61 575,00
	59 339,30
	61 224,00
	63 001,70
	64 707,00
	367 875,60

	57.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	58 028,60
	61 575,00
	59 339,30
	61 224,00
	63 001,70
	64 707,00
	367 875,60

	57.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	60 446,46
	64 815,79
	63 126,91
	61 224,00
	63 001,70
	64 707,00
	377 321,86

	57.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	57.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	58.
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:
	0,00
	19 342,82
	18 148,46
	19 212,63
	7 532,60
	7 751,40
	7 961,20
	79 949,11

	58.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	7 543,70
	7 077,90
	7 300,80
	7 532,60
	7 751,40
	7 961,20
	45 167,60

	58.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	7 543,70
	7 077,90
	7 300,80
	7 532,60
	7 751,40
	7 961,20
	45 167,60

	58.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,82
	18 148,46
	19 212,63
	7 532,60
	7 751,40
	7 961,20
	79 949,11

	58.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	58.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	59.
	Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:
	0,00
	7 253,85
	7 777,50
	8 234,00
	849,50
	582,80
	598,60
	25 296,25

	59.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	943,00
	933,30
	823,40
	849,50
	582,80
	598,60
	4 730,60

	59.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	943,00
	933,30
	823,40
	849,50
	582,80
	598,60
	4 730,60

	59.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	7 253,85
	7 777,50
	8 234,00
	849,50
	582,80
	598,60
	25 296,25

	59.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	59.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60.
	Сибирский федеральный округ, в том числе:
	0,00
	191 010,
	215 188,
	227 805,
	219 437,
	228 665,
	234 854,
	1 316 962,01
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	80
	31
	90
	50
	00
	50
	

	60.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	183 999,00
	204 532,60
	212 682,90
	219 437,50
	228 665,00
	234 854,50
	1 284 171,50

	60.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	183 999,00
	204 532,60
	212 682,90
	219 437,50
	228 665,00
	234 854,50
	1 284 171,50

	60.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	191 010,80
	215 188,31
	227 805,90
	219 437,50
	228 665,00
	234 854,50
	1 316 962,01

	60.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	60.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61.
	Алтайский край, в том числе:
	0,00
	21 760,71
	20 741,01
	21 957,17
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	133 669,99

	61.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	21 543,10
	20 533,60
	21 737,60
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	133 025,40

	61.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	21 543,10
	20 533,60
	21 737,60
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	133 025,40

	61.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	21 760,71
	20 741,01
	21 957,17
	22 428,00
	23 079,20
	23 703,90
	133 669,99

	61.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	62.
	Красноярский край, в том числе:
	0,00
	24 178,62
	25 926,33
	27 446,51
	24 353,60
	25 060,80
	25 739,10
	152 704,96

	62.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	22 727,
	23 333,
	23 604,
	24 353,
	25 060,
	25 739,
	144 819,10
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	90
	70
	00
	60
	80
	10
	

	62.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	22 727,90
	23 333,70
	23 604,00
	24 353,60
	25 060,80
	25 739,10
	144 819,10

	62.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	24 178,62
	25 926,33
	27 446,51
	24 353,60
	25 060,80
	25 739,10
	152 704,96

	62.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	62.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63.
	Иркутская область, в том числе:
	0,00
	19 342,84
	20 741,06
	21 957,17
	20 842,20
	21 447,40
	22 027,90
	126 358,57

	63.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 375,70
	19 496,60
	20 200,60
	20 842,20
	21 447,40
	22 027,90
	122 390,40

	63.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 375,70
	19 496,60
	20 200,60
	20 842,20
	21 447,40
	22 027,90
	122 390,40

	63.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,84
	20 741,06
	21 957,17
	20 842,20
	21 447,40
	22 027,90
	126 358,57

	63.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	63.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64.
	Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:
	0,00
	21 760,74
	23 333,71
	24 701,81
	21 153,70
	21 767,80
	22 357,10
	135 074,86

	64.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	20 672,70
	20 767,00
	20 502,50
	21 153,70
	21 767,80
	22 357,10
	127 220,80
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	64.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	20 672,70
	20 767,00
	20 502,50
	21 153,70
	21 767,80
	22 357,10
	127 220,80

	64.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	21 760,74
	23 333,71
	24 701,81
	21 153,70
	21 767,80
	22 357,10
	135 074,86

	64.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	64.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65.
	Новосибирская область, в том числе:
	0,00
	60 446,46
	77 778,85
	82 339,47
	80 706,80
	83 050,30
	85 298,30
	469 620,18

	65.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	58 028,60
	74 667,70
	78 222,50
	80 706,80
	83 050,30
	85 298,30
	459 974,20

	65.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	58 028,60
	74 667,70
	78 222,50
	80 706,80
	83 050,30
	85 298,30
	459 974,20

	65.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	60 446,46
	77 778,85
	82 339,47
	80 706,80
	83 050,30
	85 298,30
	469 620,18

	65.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66.
	Омская область, в том числе:
	0,00
	24 178,57
	25 926,33
	27 446,53
	27 751,80
	31 413,40
	32 263,70
	168 980,33

	66.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	23 695,00
	25 407,80
	26 897,60
	27 751,80
	31 413,40
	32 263,70
	167 429,30

	66.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	23 695,
	25 407,
	26 897,
	27 751,
	31 413,
	32 263,
	167 429,30
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	00
	80
	60
	80
	40
	70
	

	66.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	24 178,57
	25 926,33
	27 446,53
	27 751,80
	31 413,40
	32 263,70
	168 980,33

	66.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	66.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	67.
	Томская область, в том числе:
	0,00
	19 342,86
	20 741,02
	21 957,24
	22 201,40
	22 846,10
	23 464,50
	130 553,12

	67.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 956,00
	20 326,20
	21 518,10
	22 201,40
	22 846,10
	23 464,50
	129 312,30

	67.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 956,00
	20 326,20
	21 518,10
	22 201,40
	22 846,10
	23 464,50
	129 312,30

	67.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,86
	20 741,02
	21 957,24
	22 201,40
	22 846,10
	23 464,50
	130 553,12

	67.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	67.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68.
	Дальневосточный федеральный округ, в том числе:
	0,00
	101 549,97
	108 890,47
	115 275,25
	102 200,20
	105 167,90
	108 014,50
	641 098,29

	68.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	90 572,90
	95 253,20
	99 054,40
	102 200,20
	105 167,90
	108 014,50
	600 263,10

	68.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	90 572,90
	95 253,20
	99 054,40
	102 200,20
	105 167,90
	108 014,50
	600 263,10

	68.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской 
	0,00
	101 549,
	108 890,
	115 275,
	102 200,
	105 167,
	108 014,
	641 098,29
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Федерации
	
	97
	47
	25
	20
	90
	50
	

	68.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	68.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	69.
	Республика Саха (Якутия), в том числе:
	0,00
	7 253,54
	7 777,88
	8 233,98
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	48 957,40

	69.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	7 181,00
	7 700,10
	8 069,30
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	48 642,40

	69.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	7 181,00
	7 700,10
	8 069,30
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	48 642,40

	69.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	7 253,54
	7 777,88
	8 233,98
	8 325,50
	8 567,30
	8 799,20
	48 957,40

	69.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	69.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70.
	Приморский край, в том числе:
	0,00
	43 521,43
	46 667,32
	49 403,71
	49 443,50
	50 879,20
	52 256,40
	292 171,56

	70.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	42 651,00
	45 267,30
	47 921,60
	49 443,50
	50 879,20
	52 256,40
	288 419,00

	70.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	42 651,00
	45 267,30
	47 921,60
	49 443,50
	50 879,20
	52 256,40
	288 419,00

	70.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	43 521,43
	46 667,32
	49 403,71
	49 443,50
	50 879,20
	52 256,40
	292 171,56
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	70.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	70.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71.
	Хабаровский край, в том числе:
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	21 957,19
	21 748,40
	22 379,90
	22 985,60
	129 155,01

	71.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	21 078,90
	21 748,40
	22 379,90
	22 985,60
	127 074,20

	71.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	18 762,60
	20 118,80
	21 078,90
	21 748,40
	22 379,90
	22 985,60
	127 074,20

	71.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	19 342,89
	20 741,03
	21 957,19
	21 748,40
	22 379,90
	22 985,60
	129 155,01

	71.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	71.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.
	Амурская область, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	72.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Субъект Российской Федерации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
	Всего, (тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73.
	Камчатский край, в том числе:
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	73.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	73.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	9 574,70
	10 266,80
	10 868,80
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 315,90

	73.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	9 671,41
	10 370,51
	10 978,59
	11 214,00
	11 539,60
	11 852,00
	65 626,11

	73.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	73.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	74.
	Сахалинская область, в том числе:
	0,00
	21 760,70
	23 333,73
	24 701,78
	11 468,80
	11 801,90
	12 121,30
	105 188,21

	74.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	12 403,60
	11 900,20
	11 115,80
	11 468,80
	11 801,90
	12 121,30
	70 811,60

	74.1.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	12 403,60
	11 900,20
	11 115,80
	11 468,80
	11 801,90
	12 121,30
	70 811,60

	74.2.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	21 760,70
	23 333,73
	24 701,78
	11 468,80
	11 801,90
	12 121,30
	105 188,21

	74.2.1.
	     из них межбюджетные трансферты бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	74.3.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

	Вид внебюджетного источника
	Наименование юридического лица
	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по федеральному проекту
	0,00
	82 671,14
	159 542,08
	183 645,08
	211 651,09
	237 319,33
	265 790,35

	Мероприятие (результат) "Проведено обучение сотрудников предприятий инструментам повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Прoведена оценка действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявление ограничений)"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Созданы отраслевые (корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы "


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	82 671,14

	84 542,08

	83 645,08

	86 651,09

	87 319,33

	90 790,35
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	Вид внебюджетного источника
	Наименование юридического лица
	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата

	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

	0,00
	82 671,14
	84 542,08
	83 645,08
	86 651,09
	87 319,33
	90 790,35

	Мероприятие (результат) "Проведено обучение предприятий-участников по акселерационным программам, направленным на развитие экспортного потенциала"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф""


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	75 000,00

	100 000,00

	125 000,00

	150 000,00

	175 000,00


	Денежные средства юридического лица, являющегося ответственным за реализацию мероприятия результата

	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ"

	0,00
	0,00
	75 000,00
	100 000,00
	125 000,00
	150 000,00
	175 000,00

	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы 
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	Вид внебюджетного источника
	Наименование юридического лица
	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы с помощью созданного отраслевого центра компетенций"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных организациях культуры с помощью созданного отраслевого центра компетенций "


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "В пилотных организациях сферы физической культуры и спорта внедрены лучшие практики (коробочные решения) с помощью созданного отраслевого центра компетенций"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных образовательных организациях высшего образования с помощью созданного отраслевого центра компетенций"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по внедрению инструментов "бережливых технологий" в пилотных государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с помощью созданного отраслевого центра компетенций"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00
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	Вид внебюджетного источника
	Наименование юридического лица
	Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Мероприятие (результат) "Внедрены лучшие практики (коробочные решения) в пилотных медицинских организациях с помощью созданного отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения"


	Всего по мероприятию (результату), в том числе

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00


	Внебюджетные источники, не распределенные по мероприятиям (результатам)



